

# **REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017) d. 01-09-2015**

**Mødedato**           Tirsdag d. 01. september 2015 kl. 12:00

**Mødested**           M.1.4/rådhuset

**Mødedeltagere**   Claus Clausen, Eva Pinnerup, Mads Panny, Marianne Aaris  
Andersen, Stine Damborg, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen

## **Indholdsfortegnelse**

Nybygning til undervisning, administration, møderum m.v., Houkærskolen(bevillings sag).....	3
---	---

# Punkt 1: Nybygning til undervisning, administration, møderum m.v., Houlkærskolen (bevillingssag)

14/69003

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 17.12.2014 (sag nr. 19) at give en anlægsudgiftsbevilling på 2.450.000 kr. til ansættelse af ekstern rådgiver, udarbejdelse af projektforslag samt til håndværkerudgifter til opførelse af tilbygning på 200 m<sup>2</sup> til musik, motorik og samling på Houlkærskolen.

Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Quattro Arkitekter A/S er antaget som rådgiver.

Der er imidlertid opstået det problem, at der befinder sig en kloakledning under det sted hvor tilbygningen var planlagt. Kloakledningen er tinglyst og må ikke beskadiges, bygges på eller omlægges.

I stedet for en omlægning af kloakledningen, som vil blive en dyr affære, har rådgiver udarbejdet et alternativt projektforslag, hvor man laver en tilbygning til eksisterende bygning (bilag 1).

Endvidere har det vist sig, at det er nødvendigt at indføre en ny el-stikledning til skolen og Ejendomme og Energi har i samme omgang besluttet at finansiere en renovering af 2 eksisterende tage.

Dette betyder en merudgift til rådgiver, ny el-stikledning samt nyt ventilationsanlæg i tilbygningen på ca. 100.000 kr.

Der har den 21.08.2015 været afholdt licitation. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige.

På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

Håndværkerudgifter	2.496.856
Uforudsigelige udgifter 5%	124.580
Vinterforanstaltninger	49.937
Bygherre leverancer	136.900
Omkostninger:	
Ekstern rådgiver	321.525
Intern rådgiver 4%	125.202
<b>Total</b>	<b>3.255.000</b>
Renovering 2 eksisterende tage	213.000

Licitationsresultatet holder sig ikke inden for den frigivne anlægsbevilling på 2.450.000 kr. Der bliver en merudgift på 805.000 kr.

## Finansiering:

Forvaltningen bemærker at merudgiften på 805.000 kr. kan finansieres af ikke forbrugt rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler 2015”.

Udgiften til renovering af 2 eksisterende tage på 213.000 kr. finansieres af Ejendomme & Energi.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

**at** licitationen godkendes

**at** byggeriet igangsættes

**at** anlægsudgiftsbevillingen til konto "Tilbygning – Houlkærskolen(helhedsplaner)" forhøjes med 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015

**at** udgiften på 805.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Pulje skoler 2015"

## **Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-09-2015**

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

**at** licitationen godkendes

**at** byggeriet igangsættes

**at** anlægsudgiftsbevillingen til konto "Tilbygning – Houlkærskolen(helhedsplaner)" forhøjes med 805.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015

**at** udgiften på 805.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Pulje skoler 2015"