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Budgetstyreliste Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
Budgetstyrelisten blev senest forlagt Teknisk Udvalg d. 31. august 2016 (sag nr. 1)

Der gives hvert kvartal en status over igangværende/kommende aktiviteter, som er fastlagt i
forbindelse med budgetlægning og øvrige aktiviteter besluttet af Teknisk Udvalg.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/8/31082016201608310830#1


Status for anlægsprojekter i budget 2016 og 2017-2020

Sagsfremstilling
I det af Byrådet indgåede budgetforlig for budget 2017-2020 fremgår det bl.a., at ”der optages punkt
på alle udvalgsdagsordner i december, der for hvert anlægsprojekt opsættes plan for gennemførelse
– herunder tidsplan for evt. opdeling af projektet og estimeret tidspunkt for afslutning anført som
kvartal”.
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 12. okt. 2016, sag nr. 7, den såkaldte
”budgetstyreliste”, hvor bl.a. rapporteringen for anlægsprojekterne blev drøftet med henblik på en
nærmere afgrænsning af opgaven.
Formålet med en sådan status er at sikre gennemførelse af anlægsprojekterne til tiden, hvorved
årlige overførsler af budgetbeløb kan reduceres, og risikoen for at komme i konflikt med den statsligt
fastsatte anlægsramme, mindskes.
Forvaltningen har udarbejdet en fælles skabelon for alle udvalgene og i bilag nr. 1 er vedlagt en
oversigt over de anlægsprojekter, der administreres af Teknisk Udvalg.
Som udgangspunkt er der medtaget enkeltprojekter med en budgetsum på mindst 3 mio. kr. i enten
2016 eller 2017 samt de projekter, der sammenlagt i perioden 2017-2020 har en budgetsum på 5
mio. kr. eller derover.
Indenfor Teknisk Udvalgs område er anlægsaktiviteten høj i disse år. Derfor er forvaltningen
udfordret på at få gennemført projekterne indenfor de år, hvor der er afsat rådighedsbeløb i
anlægsbudgettet. Der er stor opmærksomhed på denne udfordring, og der sigtes mod at opnormere
området med henblik på at gennemføre projekterne til den ønskede tid.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår,

at udvalget drøfter status for gennemførelse af udvalgets anlægsprojekter jfr. bilag 1.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg drøftede status for gennemførelse af udvalgets anlægsprojekter jfr. bilag 1.

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Oekonomi-og-Erhvervsudvalget/2016/10/12102016201610120830#7


Aflæggelse af anlægsregnskaber 2016 - Teknisk udvalg

Sagsfremstilling
I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der
administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal
anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.
kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Teknisk Udvalgs område, hvor
udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

(+=merforbrug/mindreindtægt, beløb i 1.000 kr.)

Stednr. Projekt Note Bevilling Forbrug Afvigelse

002545 Møgelkær 1. etape 1 15.325 14.478 -847

002546 Møgelkær 2. etape 1 9.340 9.547 207

230055 Rejsekortet - etablering 2.353 2.313 -40

222201 Forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej
og Hellevej, Overlund

2 3.420 2.932 -488

223050 Sideudvidelse ml. Vammen og Rødding
Tinghøjvej/Korsbakken

3 3.200 3.654 454

223076 Nørre Langgade, Rødkærsbro 2.200 2.201 1

222020 Nørreåstien, syd om Søndersø, Viborg 2.104 2.104 0

222061 Bymidter, Bjerringbro – Bro over Gudenåen
ved Møllebækken

4 2.700 2.944 244

230052 Udvikling af kollektiv trafik, midtby 5 1.900 2.156 256

I alt 42.542 42.329 -213

Bemærkninger til større afvigelser:
1: De to byggemodninger er lavet med overlap fra 1. til 2. etape. Der er derfor forhold, som er udført
under den ene etape, der har forbedret forholdene i den anden etape, hvilket har bidraget til en
forskydning. Derudover blev anlægsarbejdet for 1. etape vundet i en periode med billige tilbud.

2: Mindreudgiften skyldes primært lavere licitationspriser samt begrænsede ekstraudgifter i forhold til
budgetteret.

3: Merudgifterne skyldes primært ekstra udgifter til etablering af busholdeplads samt udskiftning af
uegnet jord i vejtracé.



4: Merudgifterne skyldes ekstra udgifter til opsætninger af lys henover broen efter ødelæggelser af
det projekterede samt udgifter som følge af blød bund ned over eng samt op mod Gudenåen.

5: Merforbruget vedrører ombygningen af Trappetorvet, som blev dyrere end forventet.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
at de anførte anlægsregnskaber godkendes

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
at de anførte anlægsregnskaber godkendes



Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 for boligområde i Møgelkær, Viborg

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede den 2. nov. 2016 (sag nr. 2) at igangsætte en ændret planlægning for
delomr. II og III i lokalplan nr. 233 således, at der fremadrettet gælder følgende bestemmelser:

· delomr. II udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde
på 8½ m. – alternativt åben-lav boligbebyggelse - (ændret fra rækkehuse/etageboliger i 2-3 etager),
· delomr. III udlægges til åben-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager med en maks.
bygningshøjde på 8½ m - (ændret fra etageboliger i indtil 15 meters højde).

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233.

Oversigtskort er i bilag 1. Forslag til tillæg 1 - lokalplan nr. 233 er i bilag 2.

Nuværende forhold
De to delområder ligger øst for hovedadgangsvejen Møgeltoft og syd for sidevejen Svalelunden i
Møgelkær. Mod vest grænser området op mod et mindre grønt område samt nyt parcelhuskvarter og
mod syd af beplantning og tidligere sandgrav.

Planforhold
Kommuneplan
Forslag til tillæg 1 til lokalplan 233 er i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser og retningslinjer.

Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 for delomr. II og III.
Tillægget har til formål at udlægge delområderne til boligformål.

Delområde II er på ca. 15.000 m2 og udlægges til tæt-lav boligbebyggelse med mindste
grundstørrelse på 400 m2. Hvis det viser sig, der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af
række- eller dobbelthuse på arealet, kan området i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med 14
parcelhuse (efter samme bestemmelser som delområde III) - jf. illustration i forslag til tillæg 1 til
lokalplan - side 10 og 11.

Delområde III er på ca. 11.000 m2 og udlægges til åben-lav boligbebyggelse. Parcelhusgrundene
udstykkes med en størrelse på min. 800 m2 og maks. 1300 m2. Grundene placeres på hver side af
en nord-syd gående vej, og der kan udstykkes 12 byggegrunde.

Såvel delområde II og III vejbetjenes fra Svalelunden for at undgå flere tilslutninger til Møgeltoft.

Tillæg 1 til lokalplan 233 har til formål at sikre udformning af et attraktivt boligområde indrettet efter
de landskabelige forhold. Området giver mulighed for at udnytte det skrånende terræn til spændende
bebyggelse.

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/11/02112016201611020830#2


Mellem delområde II og III er der etableret et smalt grønt fællesareal, der dels skaber forbindelse
mellem delområderne, dels til det grønne fællesareal delomr. Va syd for udstykningen, og dels til
delområde Vb, der ligger vest for udstykningen. Herved forbindes udstykningen også med
legepladsen ved Møgelvang og parcelhusområdet Møgeltoft.

Der etableres cykel- og gangsti fra den sydlige del af delomr. II og III til Møgeltoft.

Der er nødvendigt at etablere et ca. 250 m2 forsinkelsesbassin i den syd-østlige del af delomr. Va
(den tidligere sandgrav) til forsinkelse af vejvand, inden det ledes i regnvandsledninger i Møgeltoft. I
tørvejr fremstår arealet tørt, men i regnvejr kan der stå ca. 0,5 m regnvand fra vejene i den nye
udstykning.

Budgetmæssige konsekvenser
Viborg Kommune ejer arealet, der ønskes planlagt.
Der vil være udgifter til:
· byggemodning af området.

Viborg Kommune har tidligere foretaget arkæologiske prøvegravninger i området, og det er herefter
frigivet til anlægsarbejder. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder findes spor af
fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til museet. Da museet har frigivet området, er det
Staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser.

Miljøvurdering
Arealet er tidligere screenet i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan nr. 233, og
Viborg Museum har foretaget arkæologisk forundersøgelse af området og fundet væsentlige
fortidsminder i dele af området. Fortidsminder er undersøgt, og arealet frigivet.

Forvaltningen har foretaget ny screening for den ændrede planlægning af delområde II og III. Den
foreslåede ændring betyder, at de 2 delområder vil indeholde færre boliger med en reduceret
bygningshøjde til maks. 8½ m. Det mindre antal boliger medfører samtidig reducering af biler i
området.
Ændringen af delområderne reducerer også den negativ effekt i forhold til overfladevand og
udledning af spildevand.

På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planforslaget
vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Forkortet offentlig høring som følge af frikommuneforsøg
Viborg Kommune er udpeget som frikommune og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden
for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017. Et af forsøgene omfatter en forenklet
procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan.
Der kan bl.a. ændres i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed
for en kortere høringsperiode. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233
kun sendes i offentlig høring i 4 uger mod de normale 8 uger, da tillægget giver mulighed for en
reducering og mindre ændring i forhold til den eksisterende anvendelse af området.

Borgermøde



Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da tillæggets omfang er af
mindre karakter.

Delegation
Forvaltningen vurderer, at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 er af mindre betydningsfuld karakter
og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af forslag til tillæg kan derfor ske i
Teknisk Udvalg.

Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil tillægget blive endelig vedtaget uden
yderligere politisk behandling.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter

at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af
planer og programmer,

at der ikke afholdes borgermøde, og

at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse
med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Indstillingen blev godkendt.



Forslag til lokalplan nr. 426, forslag til lokalplan nr. 426A, tillæg nr. 15 til
kommuneplan 2013-2025, samt tilhørende miljørapport for udvidelse af
butiksområde ved Holstebrovej i Viborg

Sagsfremstilling
Baggrund
Viborg Kommune har som frikommune mulighed for at udvide afgrænsningen og den maksimale
bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg, samt at planlægge for
udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal over 2.000 m2.

Økonomiudvalget har den 13. marts 2013 (sag nr. 13) igangsat planlægningen for udvidelse af
aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg.

Økonomiudvalget har den 19. juni 2013 (sag nr. 1) taget stilling til planlægningen efter afholdt
fordebat - herunder fastsat planlægningens afgrænsning og igangsat redegørelsen jf.
frikommuneloven.

Frikommuneforsøget er betinget af, at Viborg Kommune udarbejder en redegørelse, der bl.a. skal
indeholde en vurdering af konsekvenserne for detailhandel i bymidten, oplandsbyer og
nabokommuner. Redegørelsen var i 8 ugers høring hos bl.a. nabokommunerne. Økonomiudvalget
har den. 18. september 2013 (sag nr. 8) godkendt denne redegørelse.

Økonomiudvalget har den 11. december 2013 (sag nr. 10) godkendt en præcisering af
planlægningen.

Miljøministeren og Økonomi- og indenrigsministeren har den 17. november 2014 godkendt
frikommuneforsøg, så Viborg Byråd kan udvide aflastningscenteret ved Holstebrovej i Viborg, samt
planlægge for udvalgsvarebutikker over 2.000 m². Se godkendelsen i bilag 1.

Teknisk Udvalg besluttede den 28. januar 2015 (sag nr. 4) at der i planlægningen arbejdes videre
med en rundkørsel i krydset 3 x Livøvej.

For at udmønte frikommuneforsøgene skal der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag i form af
lokalplaner, kommuneplantillæg og miljørapport. Lokalplaner og kommuneplantillæg må ikke regulere
andre forhold, end dem, der er nødvendige for at realisere frikommuneforsøgene. Lokalplaner med
tilhørende kommuneplantillæg bortfalder, hvis de ikke er udnyttet senest 1 år efter frikommune-
forsøgets afslutning d. 1. juli 2017. Er planerne alene udnyttet delvis, bortfalder de dele, der ikke er
udnyttet. Derfor forelægges udvalget nu to forslag til lokalplaner, et der regulerer anvendelse,
byggemuligheder, disponering, vejadgang, beplantning mm, og et der alene regulerer de ændrede
detailhandelsmuligheder jf. frikommuneforsøget.

Planlægningen har afventet, at der skulle komme konkrete projekter i det udvidede område. Sådanne
projekter er ikke opstået, men for at udmønte frikommuneforsøget skal det nødvendige plangrundlag
vedtages inden d. 1. juli 2017.

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Referater-fra-perioden-2005-2013
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Referater-fra-perioden-2005-2013
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Referater-fra-perioden-2005-2013
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Referater-fra-perioden-2005-2013
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2015/1/28012015201501280830#4


Med planlægningen foreslås aflastningscentret udvidet med ejendommene Livøvej 16, 18, 19, 20-22
og Ærøvej 21-29 der ligger i Viborgs vestlige bydel. Aflastningscentret udvides med i alt 20.000 m2

detailhandel, heraf fordeles de 14.000 m2 på udvidelsen ved Livøvej.

Oversigtskort er i bilag 2.

Eksisterende planforhold
Lokalplan
Livøvej 20-22 og Ærøvej 21-29 er omfattet af byplanvedtægt nr. 35, der udlægger området til
erhverv.
Livøvej 19 er omfattet af lokalplan nr. 81, der udlægger området til erhverv.

Ærøvej 21-29 og Livøvej 19 er endvidere omfattet af lokalplan nr. 140, der regulerer skiltning og
beplantning langs Holstebrovej.

Det eksisterende aflastningscenter ved Holstebrovej er omfattet af lokalplan nr. 396.
Den ønskede udvidelse er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplanlægning, og realisering
af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan 2013-2025
Livøvej 16 – 22 er omfattet af rammeområde VIBV.E1.01, der er udlagt til lettere erhverv. Livøvej 19
er omfattet af rammeområde VIBV.C3.03, der er udlagt til centererhverv. Ærøvej 21-29 er omfattet af
rammeområde VIBSV.C3.03, der er udlagt til centererhverv.

Planlægningen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025 hvad angår
anvendelsen og detailhandelsudvidelsen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Ny planlægning
Forvaltningen har udarbejdet følgende plangrundlag for at udmønte frikommuneforsøgene:
- udkast til forslag til lokalplan nr. 426, der er i bilag 3
- udkast til forslag til lokalplan nr. 426A, der er i bilag 4
- udkast til forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 5.
- Miljøvurdering der belyser de miljømæssige konsekvenser af projektet, der er i bilag 6.

Forslag til lokalplan nr. 426
Forslag til lokalplan nr. 426 giver mulighed for en udvidelse af aflastningscentret ved Holstebrovej
med ejendommene Livøvej 16, 18, 19 og 20, samt Ærøvej 21-29, således at disse ejendomme kan
anvendes til centerfunktioner som restauranter, forlystelser, liberale erhverv, samt engroshandel og
værksteder i tilknytning til disse funktioner. Butikker kan kun etableres i overensstemmelse med
lokalplan nr. 426A.

Lokalplanen regulerer alene byggemuligheder, disponering, vejadgang, beplantning mm.

Bebyggelsen skal placeres inden for afgrænsede byggefelter.

I delområde Ia og Ib – på Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22 - kan bebyggelse opføres i op til 2 etager med
en højde på op til 10 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 %.



I delområde II – på Ærøvej 21-29 – kan bebyggelse opføres i op til 4 etager med en højde på op til 15
m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70.

Lokalplanforslaget sikrer bl.a., at der etableres præsentabel facadebebyggelse, grønne forarealer og
beplantning mod de overordnede veje. For at sikre, at bebyggelse indgår som en del af en bymæssig
sammenhæng, fastlægges der byggelinjer mod de overordnede veje.

Der må ikke være synligt udendørs oplag, og udendørs varegårde og lign. skal afskærmes.
Lokalplansforslaget udlægger endvidere areal til etablering af en rundkørsel i krydset ved 3 x Livøvej
jf. Teknisk Udvalgs beslutning d. 28. januar 2015 (sag nr. 4).

Forslag til lokalplan nr. 26A
Forslag til lokalplan nr. 426A er et tillæg til lokalplan nr. 396 for det eksisterende aflastningscenter og
lokalplan nr. 426 for udvidelsen. Lokalplan nr. 426A omfatte dermed hele aflastningscenteret.

Lokalplan nr. 426A regulerer alene de ændrede detailhandelsmuligheder jf. frikommuneforsøget.
Øvrige anvendelsesmuligheder, byggemuligheder, disponering, vejstruktur og beplantning fremgår af
hhv. lokalplan nr. 396 for det eksisterende aflastningscenter, og lokalplan nr. 426 for udvidelsen af
aflastningscenteret. Derved sikres, at når frikommuneforsøget udløber, så gælder fortsat lokalplan nr.
396, og der opstår ikke en periode uden plangrundlag. Desuden sikres, at planlægningen ikke
blandes sammen – dvs. det fremgår tydeligt, hvilke muligheder der er frikommuneforsøg, og som
derfor bortfalder et år efter forsøgets ophør, hvis de ikke er realiseret.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 426A er lokalplan nr. 396 og lokalplan nr. 426 fortsat
gældende, med de tilføjelser, som fremgår af tillægget.

Lokalplanens indhold følger beslutningen i Økonomi- og erhvervsudvalget d. 19. juni 2013 og 11.
december 2013. Lokalplanen har til formål, at den samlede rammen for detailhandel i
aflastningscenteret øges med 20.000 m2. Udvidelsen kan alene anvendes til udvalgsvarebutikker
over 2.000 m2. Der gives ikke mulighed for dagligvarebutikker eller udvalgsvarebutikker med særlig
pladskrævende varer.

Udvidelsen fordeles, så 16.000 m² kan placeres i det udvidede aflastningscenter (delområde Ia, Ib og
II i lokalplan nr. 426), mens de øvrige 4.000 m2 kan etableres inden for det eksisterende
aflastningscenter (delområde I, II og III i lokalplan nr. 396).

Inden for det eksisterende aflastningscenter giver denne lokalplan mulighed for, at der kan etableres
yderligere 4.000 m² udvalgsvarehandel, der fordeles, så 2.000 m2 kan etableres nord for
Holstebrovej og 2.000 m2 syd for Holstebrovej. 1.500 m2 af disse kan kun anvendes til udvidelse af
eksisterende butikker. De øvrige 2.500 m2 kan anvendes til en ny udvalgsvarebutik på 2.000 – 2.500
m2 eller til udvidelse af eksisterende udvalgsvarebutikker.

I det udvidede aflastningscenter kan der på ejendommene Ærøvej 21-29 (delområde II) kun etableres
en udvalgsvarebutik på 2.000-2.200 m2.

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2015/1/28012015201501280830#4


På Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22 (delområde Ia og Ib i lokalplan nr. 426) kan der i alt etableres 13.800
m2 udvalgsvarehandel, heraf skal en udvalgsvarebutik være 4.000 m2 – 6.000 m2, og op til 4
udvalgsvarebutikker på 2.000 m2 – 5.000 m2.

Lokalplanen sikrer endvidere, at 10.000 m2 af de 20.000 m2 kun kan anvendes til butikker, der
forhandler store udvalgsvarer såsom køkkener, møbler, hårde hvidevarer, tæpper og gulve,
børneudstyr, brændeovne, belysning, jagt- og fiskeriudstyr, knallerter, motorcykler, cykler ol.

Forslag til tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025.
Lokalplanforslagene er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
hvad angår rammer og retningslinje for detailhandel.

Med kommuneplantillægget udvides rammeområde VIBV.C3.01 til at omfatte ejendommene Livøvej
16, 18, 19, 20 og 22, samt Ærøvej 21-29.

Retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder ændres, så aflastningscentret udvides.
Aflastingscentret inddeles i tre butiksområder – VIBV.D2.1A (det eksisterende aflastningscenter)
VIBV.D2.1B (Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22), og VIBV.D2.1C (Ærøvej 21-29).

Kommuneplantillægget indeholder bl.a. en redegørelse for udvidelsen af detailhandelen og dennes
påvirkning på den øvrige detailhandel i kommunen.

Økonomiske konsekvenser
På grundlag af Teknisk Udvalgs beslutning d. 28. januar 2015 (sag nr. 4) stilles der i lokalplan 426
krav om, at der skal etableres en rundkørsel i krydset 3 x Livøvej, inden Livøvej 20-22 kan tages i
brug til detailhandel.

Med hjemmel i vejlovens § 49 (tilladelse til adgang), skal 1/3 af rundkørslen finansieres af
ejendommen Livøvej 20-22. Viborg Kommunes udgifter er dermed de resterende 2/3, svarende til ca.
1.850.000 kr. Disse midler er ikke afsat i budgettet. Det præcise beløb fastsættes dog først, når
anlægget er etableret.

Lokalplan nr. 426 giver mulighed for at Livøvej kan ombygges med fortove og cykelsti. Det er Viborg
Kommune der skal betale for udgifterne til en evt. ombygning.

Ombygninger iværksættes først, når der er konkrete projekter.

Miljørapport
Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 5.

I miljørapporten fokuseres der på:
- De trafikale forhold, herunder trafikafvikling og trafiksikkerhed samt en analyse af behovet for
ombygninger af veje, kryds mv.
- Detailhandel og indkøbsmønstre - konsekvenser for detailhandel i forhold til befolkningens
levevilkår,

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2015/1/28012015201501280830#4


- Byliv og bymiljø

Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-
screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse med kommuneplantillæg.

Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-
pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr.
VVM.

Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

Delegation
Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om
en større udvidelse af detailhandelsmulighederne i aflastningscentret. Planforslagene skal derfor
vedtages af Byrådet.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at forslag til lokalplan nr. 426, forslag til lokalplan nr. 426A, tillæg nr. 15 til kommuneplan
2013-2025, samt tilhørende miljørapport for udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i
Viborg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke afholdes borgermøde.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at forslag til lokalplan nr. 426, forslag til lokalplan nr. 426A, tillæg nr. 15 til kommuneplan
2013-2025, samt tilhørende miljørapport for udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i
Viborg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke afholdes borgermøde.



Endelig vedtagelse af lokalplan 467 for et centerområde ved Rossensgade,
Bjerringbro

Sagsfremstilling
Der er ønske om at opføre en dagligvarebutik på Rossensgade i Bjerringbro. Den gældende
lokalplan rummede ikke en tilstrækkelig detailhandelsramme til den nye butik, hvorfor et nyt
plangrundlag er nødvendigt.

Teknisk Udvalg besluttede den 10. august 2016 (sag nr. 2) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 467
centerområde ved Rossensgade i Bjerringbro i offentlig høring fra den 20. august til den 12. oktober
2016.

Oversigtskort er i bilag 1.
Lokalplanforslaget fremgår af bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 467
Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for detailhandelsbutik og
boliger.

Vejene i området ændres, idet vejarealet mellem Rossensgade og Grønnegade nedlægges.
Vejadgang for kundetrafikken sker til og fra Grønnegade – vejadgangen for vareindleveringen sker
fra Rossensgade.

Lokalplanforslaget har til formål at sikre at den nye bygning placeres i facadelinjen mod Markedsgade
samt at fastlægge principperne for områdets beplantning.

Ved godkendelse af lokalplanforslaget til den offentlige høring ønskede Udvalget en ændring af
formålsparagraffen fra ”at fastlægge principperne for områdets beplantning” til ”at sikre en
hensigtsmæssig beplantning”. Ændringen indføjes i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Kommuneplan
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.

Den offentlige høring
Der har ikke været afholdt borgermøde.

Der er i høringsperioden kommet et høringssvar til planforslaget:
Ejeren af Rossensgade 4 ønsker at gøre indsigelse mod lokalplanforslag 467:
”Forslaget indebærer en forringelse for vor ejendom, idet der afskæres mulighed for både kørende og
gående trafik fra Rossensgade til Grønnegade. Samtidig forudses trafikpropper i forbindelse med
aflæsning af lastvogne fra Rossensgade. Der er i forvejen stor trafik på Rossensgade med udkørslen
mod Markedsgade.”

Forvaltningen bemærker, at nedlæggelsen og salget af en mindre del af Rossensgade er nødvendig
for, dels at butikken kan opnå en rentabel størrelse og dels for at der kan etableres det nødvendige
antal parkeringspladser til butikken. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der skulle være større

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/8/10082016201608100830


trafikale problemer fra Rossensgade til Markedsgade og vurderer, at der stadig vil være en fuld
acceptabel adgang til ejendommen.

Forvaltningen indstiller derfor, at lokalplanen vedtages uændret.

Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Salget af en mindre del af Rossensgade forventes ikke at indbringe et provenu, der dækker
handelsomkostningerne.

Nedlæggelsen og salget vil fjerne en meget lille andel af vedligeholdelsesomkostningerne i
forbindelsen med Byparken midt i Bjerringbro.

Delegation
Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har
principiel betydning for Kommunen. Lokalplanen kan derfor vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

at forslag til lokalplan nr. 467 vedtages endeligt med en ændring af formålsparagraffen fra ”at
fastlægge principperne for områdets beplantning” til ”at sikre en hensigtsmæssig beplantning”

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg besluttede,

at forslag til lokalplan nr. 467 vedtages endeligt med en ændring af formålsparagraffen fra ”at
fastlægge principperne for områdets beplantning” til ”at sikre en hensigtsmæssig beplantning”



Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til
Kommuneplan 2013 - 2025 for boligområde ved Rosenvænget i Viborg.

Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 24. august 2016 at vedtage forslag til lokalplan nr. 474
og forslag til tillæg nr. 66 for boligområde ved Rosenvænget i Viborg med henblik på offentlig høring i
8 uger. (Sag nr. 45). Forslaget er udarbejdet for at give mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav
boligbebyggelse på areal, hvor den nedrevne Rosenvænget Skole har ligget.

Oversigtskort er i bilag 1.

Lokalplan og kommuneplantillæg fremgår af bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 474
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål. Området opdeles i 3 delområder. Delområde I
udlægges til åben-lav bebyggelse, hvor der kan opføres 7 boliger. Delområde II udlægges til tæt-
lav /åben-lav bebyggelse. Såfremt det viser sig, der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af
række- eller dobbelthuse på arealet, kan det i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med 10
boliger.
Delområde III udlægges til fælles opholdsareal og regnvandsbassin.

Vejadgang til området sker fra Rosenvænget.

Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 hvad angår
anvendelse. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 66 til kommuneplanen, der ændrer
områdets anvendelse fra almen service til boligformål. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse
er maks. 30% og for tæt-lav bebyggelse maks. 40%. Etageantal forbliver uændret med maks. 2
etager.
Bygningshøjden ændres fra maks. 12 m til maks. 8½ m.

Den offentlige høring
Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar fra:
Pia Skov, Søndermarksvej 33, 8800 Viborg.

Høringssvar er i bilag 3.

Forvaltningen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke giver anledning til ændringer i
planlægningen for området.

Forvaltningens bemærkninger
Høringssvaret omhandler lokalplanforslagets formulering om, at planlægningen skaber mulighed for
etablering af ”blandet boligbebyggelse” i området. Denne formuleringen opfattes ikke reel, idet man
som eneforsøger med lav indkomst ikke har råd til at bosætte sig i et af lokalplanområdets huse.
Derfor ønskes oplyst, hvad Viborg Kommune gør sig af tanker om, hvem der får mulighed for at
bosætte sig i området? Der kunne jo også planlægges for etablering af lejeboliger, mindre beboelser
til studerende og lavindkomstgrupper.

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Oekonomi-og-Erhvervsudvalget/2016/8/24082016201608240830#45


Forvaltningen har i svar til Pia Skov oplyst, at Viborg Kommune er opmærksom på vigtigheden af, at
der er et bredt udvalg af boliger til rådighed i kommunen. Planforslaget nr. 474 giver flere muligheder
i forhold til boliger i området, idet der både kan bygges egentlige parcelhuse og tæt/lav byggeri
(rækkehuse, kædehuse og lign.).

Kommunen kan ikke gennem en lokalplanlægning bestemme, om der skal bygges ejer- eller
lejeboliger. Det oplyses, at kommunen samarbejder med boligselskaberne for herigennem at sikre, at
der er billigere boliger til leje.

Budgetmæssige konsekvenser
Viborg Kommune ejer arealet, der planlægges for.
Der vil være udgifter til:
· byggemodning af området,
· etablering af støjhegn,
· flytning af transformerstation til en anden placering i nærheden (anslået pris 800.000 kr.).

Viborg Museum har tidligere frigivet arealet til anlægsarbejder. Såfremt der i forbindelse med bygge-
og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til museet.
Da museet har frigivet området, er det Staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle
undersøgelser.

Vejnavne
Forvaltningen foreslår, at de 2 stikveje i boligområdet navngives Rosenvænget.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og
Erhvervsudvalget

at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages
endeligt uden ændringer, og

at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages
endeligt uden ændringer, og

at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.



Igangsætning af Lokalplan 469, Indre Ringvej, Viborg

Sagsfremstilling

Der foreligger 3 ansøgninger om udvidelse eller etablering af dagligvarebutikker ved hjørnerne af
Indre Ringvej og Marsk Stigs Vej. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningerne er i bilag 2-4.
Forvaltningens notat og skitser er i bilag 5-8. På denne baggrund har forvaltningen i løbet af år 2016
været i dialog med en del af de berørte lodsejere i området med henblik på en ny lokalplanlægning.

Ansøgning A ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på 2.000 m² på hjørnet nord for Marsk Stigs
vej og langs Indre Ringvej (bilag 2).

Ansøgning B ønsker at udvide eksisterende detailhandelsbutik på ejendommen Marsk Stigs Vej 1 til
2.300 m2 (bilag 3).

Ansøgning C ønsker at etablering af en ny detailhandelsbutik på 2.500 m² syd for Marsk Stigs Vej
og langs for Indre Ringvej (bilag 4).

Ansøgning A og B lokalplanlægges i samme lokalplan.

De 3 ansøgninger er alle beliggende indenfor Kommuneplantillæg 24’s delområde C, hvor der i alt
kan etableres 9.000 m². De 5.000 m2 er allerede lokalplanlagt. Der er dermed mulighed for at
planlægge for 4.000 m² ny detailhandel i delområde C.

Sagen omhandler dels en stillingtagen til fordeling af rammen for detailhandel i delområde C i tillæg
nr. 24 og dels igangsætning af ny planlægning for området nord for Marsk Stigs Vej og øst for Indre
Ringvej.

Tidligere politisk beslutninger
Økonomi og Erhvervsudvalget besluttede d. 12. oktober 2016 (sag nr. 15) at igangsætte
lokalplanlægningen for ansøgning C.

Viborg Kommune har som frikommune fået godkendt, at den statistiske metode kan fraviges ved
afgrænsning af butiksområdet Viborg Bymidte.

Viborg Byråd vedtog d. 23. september 2015 (sag nr. 8) tillæg nr. 24 til kommuneplan 2013-2025, der
udvider butiksområdet Viborg bymidte med en del af Banebyen. Udvidelsen inddeles i en række
delområder (A, B1, B2, B3, C og D) med særlige rammer for omfang og typer af
detailhandelsbutikker for at sikre at nye butikker placeres hensigtsmæssigt i forhold til den
overordnede infrastruktur, kollektiv trafik og tilgængelighed, samt for at sikre en god sammenhæng til
handelscentre i den nuværende bymidte. Rammerne og fordelingen af detailhandelsmulighederne
fremgår af skema og kortbilag på s. 8-9 i kommuneplantillæg 24.

Frikommuneforsøget afsluttes d. 1. juli 2017. Kommuneplantillæggets udpegning bortfalder, hvis
detailhandelsrammen ikke er lokalplanlagt inden 1. juli 2017. Med de sædvanlige politiske
behandlinger og offentlighedsfaser er det derfor nødvendigt at igangsætte lokalplanerne senest i
november 2016.

https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Oekonomi-og-Erhvervsudvalget/2016/10/12102016201610120830#15
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Byraadet/2015/9/23092015201509231700#8
http://kommune.viborg.dk/Borger/Byggeri,-bolig-og-flytning/Kommune-og-lokalplanlaegning/Kommuneplan/Kommuneplan2013/Kommuneplantillaeg/Kommuneplantillaeg_24


Teknisk Udvalg har i januar 2016 vedtaget projektplanen for Viborg Baneby (sag nr. 4). Deri
besluttes:
- at etablere Ny Absalonsvej og nedlægge den eksisterende Absalonsvej
- at lukke udkørslen fra Middagshøjvej til Indre Ringvej samt
- at lukke udkørslen fra Erik Glippingsvej til Marsk Stigsvej
- at vejadgangen fremover varetages af et nyt kryds mellem Indre Ringvej og Ny Absalonsvej
samt et nyt kryds mellem Marsk Stigsvej og Ny Absalonsvej.

Planforhold
Kommuneplan
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerområde med mulighed for
detailhandel jf. kommuneplanens retningslinje 2 for ’Detailhandel og butiksområder’. Det kommende
lokalplansforslag er i overensstemmelse med kommuneplanen incl. de vedtagne kommuneplantillæg.

Området er omfattet af rammeområderne VIBM.C1.20, som udlægger området til centerområde,
VIBM. D1, som udlægger området til detailhandelsområde, VIBM.C1.20_67, der udlægger området til
centererhverv, VIBM.D1.1_24, der udlægger området til bymidte samt VIBM.C1.15_T33, som
udlægger nye etageantal og nye bebyggelsesprocenter.

Lokalplan
Området er i dag omfattet af lokalplanerne nr. 127, 127A og 127B, der – ligesom den kommende
lokalplan 469 - udlægger området til bydelscenter. Se oversigtskort 1. De 3 ansøgninger er ikke i
overensstemmelse med de 3 gældende lokalplaner. Realisering af projekterne kræver således, at der
vedtages nye lokalplaner, som jf. frikommuneloven skal være vedtaget inden d. 1. juli 2017.

Det er forvaltningens vurdering, at 2 af de 3 ansøgninger er umiddelbart realiserbare, mens den
tredje ikke er tilstrækkeligt afklaret. Der henvises til bilag 5 for en uddybning.

Udvalget skal tage stilling til:
Model 1: Detailhandelsrammen skal fordeles som ansøgt (ansøgning A: 600 m², ansøgning B: 900
m² og ansøgning C: 2.500 m²)
Model 2: Detailhandelsrammen skal fordeles så ansøgning A ikke tilgodeses, ansøgning B får 900 m²
og ansøgning C tilbydes en ramme på 3.100 m² - eller
Model 3: Detailhandelsrammen skal fordeles, så ansøgning A ikke tilgodeses, ansøgning B får 900
m² og ansøgning C tilbyder en ramme på 2.500 m². Derved fordeles de resterende 600 m² ikke.

Projektforslagene
Som et led i ovenstående anmodes om igangsætning af lokalplan 469 for det markante
erhvervsområde langs Indre Ringvej – mellem Marsk Stigs Vej og Jernbanen (Se oversigtskort 1).

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af de 3 hovedprincipper:
1. De 2 ansøgninger på udvidelse af 2 detailhandelsebutikker
2. Lukning af 2 overkørsler: Erik Glippings Vej og Middagshøjvej
3. De øgede byggehøjder og øgede bebyggelsesprocenter indarbejdes

Udvidelserne af detailhandelsbutikkerne er lokalplanpligtige.

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/1/06012016201601060830#4


Med den ret intensive fortætning, som der er lagt op til i hele banebyområdet, så må man forvente at
de trafikale udfordringer øges. Det er baggrunden for etableringen af Ny Absalonsvej. Forvaltningen
har fået udarbejdet en række skitser (se bilag 6 og 7), som viser, hvordan det fysisk kan sikres, at de
enkelte ejendomme får vejadgang til offentlig vej, at ansøger B’s vareindlevering og tilkørselsveje
fysisk kan etableres og at en langsom gennemkørsel kan ske fra Indre Ringvej til Ny Absalonsvej.
Såfremt gennemkørsel bliver et problem, så forventes bump at kunne sænke hastigheden i området.

Hverken ansøger A eller ansøger B er dog tilfredse med forvaltningens udspil. Ingen af
virksomhederne ønsker, at overkørslen til Erik Glippings Vej lukkes.

Hvis lukningen af udkørslen fastholdes, så ser ansøger B ser det som den næstbedste løsning at
lukke udkørslen fra Marsk Stigs Vej ved Marsk Stigs Vej (se bilag 8).
Ansøger A’s næstbedste løsning er en vejlukning ved Ny Absalonsvej, så al vejbetjening fremover
kommer til at foregå via ansøger B’s indkørsel (se bilag 8).
Ansøger A ønsker alternativt at supplere med en indkørsel mere fra Marsk Stigs Vej (hvilket vil
betyde to ind/udkørsler fra området med ca. 23 m afstand. Det vil desuden fjerne 5 p-pladser).

Forvaltningen anbefaler, at etablere vej- og parkeringsanlæggene som vist på bilag 6 g 7.

Principper for planlægningen
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
· Lokalplanområdet omfatter ejendommene, som vist på kortbilag 1,
· Området fortsætter som centerområde med mulighed for butikker, mindre virksomheder mv.
· Der kan kun åbnes op for boliger, hvis det kan dokumenteres, at det støjmæssigt kan lade sig
gøre - dels i forhold til trafikstøjen fra Indre Ringvej og Marsk Stigsvej - og dels i forhold til
erhvervsstøj fra vareindlevering og lign.
· Der indarbejdes en bebyggelsesprocent på 175%,
· Der åbnes mulighed for 3-4 etager for størstedelen af lokalplanområdet, mens der åbnes for
2-4 etager på ansøger B’s areal (jf. kommuneplanens bestemmelser),
· Områdets trafikale indretning tager udgangspunkt i de udarbejdede skitser (bilag 6 og 7)
· Hærvejsstien indpasses i området.

Først efter etableringen af Ny Absalonsvej kan Absalonsvej, overkørslerne fra Middagshøjvej og fra
Erik Glippings Vej nedlægges og vejarealet kan sælges til de tilgrænsende lodsejere.

Miljøvurdering
Der er ikke gennemført en screening af lokalplanens miljø- og sundhedskonsekvenser endnu.

Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser
Anlægsudgifter:
- Vejlukningerne kan først ske, når Ny Absalonsvej er etableret.
- Ledninger, som pt. ligger i Erik Glippings Vej, omlægges til Ny Absalonsvej. Kloakledninger
fyldes med beton og øvrige uaktuelle ledninger bliver blot liggende i jorden.
- Arealet fra Erik Glippings Vej’s vejnedlæggelse byttes lige over med det areal, som anvendes til
Hærvejsstien på ansøger B’s grund. Den øvrige del af vejarealet sælges til en af de to naboer
(Ansøgning A eller B).



- Den overflødige del af Absalonsvej og Middagshøjvej sælges til de tilgrænsende lodsejere.

Driftsudgifter:
De kommunale driftsomkostninger forventes at være uændrede af vejlukningen og salg af
restarealet.
Jordsalget af vejarealerne vil indbringe en beskeden indtægt, som dog ikke forventes at overstige
handelsomkostningerne.

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse Ultimo 2016
Offentlig høring Primo 2017
Endelig vedtagelse Primo 2017

INDSTILLING

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

at detailhandelsramme C fordeles, så ansøgningerne B og C imødekommes,

at ansøgning A ikke imødekommes,

at planlægningen sættes i gang efter de nævnte principper,

at vejlukningen af Erik Glippings Vej etableres ved overkørslen til Marsk Stigs Vej, som vist på
kortbilag 3,

at vejlukningen af Middagshøjvej etableres ved overkørslen til Indre Ringvej,

at der må ikke etableres en vejlukning mellem ansøgning B og Ny Absalonsvej, som foreslået
af ansøger A,

at der kan etableres bump eller lign. hvis der opstår problemer med gennemkørende trafik,

at der ikke må etableres en ekstra overkørsel til Marsk Stigsvej, og

at der ikke afholdes borgermøde om sagen.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg besluttede, at udsætte sagen til næste møde med henblik på at der optages
forhandlinger med ansøger A og B vedr. fælles vejadgang.



Frigivelse af budget for pulje til Landsbyfornyelse 2016 (bevillingssag)

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har tidligere behandlet sagen den 10.08.2016 (sag nr. 9).

Erhvervsministeriet har den 26.10.2016 udmeldt et rammebeløb på 1.535.591 kr. (indtægt) for 2016
til Landsbypuljen. Kommunen skal anvende ramme senest 24 måneder efter udmeldelse af den
endelige ramme.

Statens andel af puljen udgør 70% og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende
til 658.000 kr.

Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for
2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen.

Som tidligere oplyst, kan forvaltningen anvise en finansiering af den kommunale medfinansiering via
puljen ”Byfornyelse mindre byer”. Der er, inkl. overførsler fra tidligere år, afsat netto 7.433.000 kr.
2016 på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.

På grund af den sene udmelding fra Ministeriet, er det ikke muligt at anvende puljen i 2016, hvorfor
der søges rådighed i 2017.

Udvalget vil primo 2017 få forelagt et udkast til, hvordan midlerne i puljen skal prioriteres.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.394.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse
2016” med rådighedsbeløb i 2017,

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.536.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse
2016” med rådighedsbeløb i 2017, og

at nettoudgiften på 858.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen
”Byfornyelse mindre byer” i 2016

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.394.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse
2016” med rådighedsbeløb i 2017,

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.536.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse
2016” med rådighedsbeløb i 2017, og

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/8/10082016201608100830#9


at nettoudgiften på 858.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen
”Byfornyelse mindre byer” i 2016



Befæstelse af banesti - mellem Randersvej 19B og Nørbækvej, Hammershøj

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har den 1. maj 2013 (sag nr. 8) i forbindelse med byfornyelse af mindre byer 2013,
bevilliget 300.000 kr. til etablering af sti langs kirkegårdsdiget i Hammershøj.

Hammershøj Borgerforening søger nu om tilladelse til etablering af fastbelægning på banestien
markeret med rød farve på bilag 1, fra Randersvej 19B til Nørbækvej.
Hammershøj Borgerforening har søgt og modtaget 100.000 kr. fra ELRO-fonden til befæstelse af
banestien. Den pågældende stistrækning er beliggende på matrikel 6by, Over Hammershøj By,
Hammershøj, som ejes af Viborg Kommune.

Befæstelse af stien vil blive udført af Hammershøj Borgerforening, dog vil asfaltarbejdet blive udført
under kommunens rammeaftale for asfaltarbejder. Tildannelse af rabatter og græssåning omkring
stien udføres af Hammershøj Fjernvarme og Hammershøj Borgerforening.

Efter etablering af asfalt på stien er der en samlet stirute rundt ved den østlige del af Hammershøj.
Stien vil ligeledes fremadrettet kunne betjene skolebørn fra ejendomme på Nørbækvej samt
erhvervsområde øst for Nørbækvej.

Asfaltering af stien er uden udgift for Kommunen. Stien skal i fremtiden vedligeholdes af Viborg
Kommune, herunder græsslåning og vinterbekæmpelse.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

at der gives tilladelse til banestien asfalteres på de i sagsfremstillingen stillede vilkår, således at
Kommunen har den fremtidige drift og vedligeholdelse af stien.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Indstillingen blev godkendt

http://dom.viborg.dk/db/dagsord.nsf/69147069b83c7e5dc1256c54002e6773/f47bf3593bb23cb5c1257b5f00414f03/$FILE/TU-010513-8.pdf


Ekspropriation af jord til cykelsti

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 15. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet har den 31. august 2016 (sag nr. 26) givet en anlægsbevilling til etablering af en række nye
cykelstier, som skal påbegyndes i 2016.

Anlæggelse af disse cykelstier forudsætter, at Kommunen skal erhverve sig jord til formålet.

Det drejer sig om følgende stier:

1. Dobbeltrettet cykelsti mellem Rindsholm – Bruunshåb (Bilag 1)
2. Dobbeltrettet cykelsti langs Hessellundsvej, mellem Alhedestien og Lufthavnen/Campingpladsen.
(Bilag 2)
I bilag 3 ses en fortegnelse over de arealer, der skal erhverves.

Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og
stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejernes af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i
givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.

Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende
lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at
ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at
Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte stiprojekter vil Forvaltningen i første
omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.”

Matrikel 1k, Hessellund, Karup By er ejet af Forsvaret. Areal skal ikke erhverves, idet, det forventes
at der kan indgås brugsaftale med Forsvaret.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til
cykelstier, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til
cykelstier, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Byraadet/2016/8/31082016201608311700#26


Forslag til etablering af cykelsti langs den nordlige del af Falkevej, Viborg

Sagsfremstilling
Forvaltningen har drøftet mulighederne for at forbedre de trafikale forhold på den nordlige del af
Falkevej i Viborg med købmand Søren Gjørtz på Falkevej 2 samt med ejerforeningen for den
boligblok, der er beliggende umiddelbart vest for købmandsbutikken. Søren Gjørtz er lejer ved denne
ejerforening.

Krydset Falkevej / Holstebrovej er i de sidste to år blevet ombygget i forbindelse med, at området
nord for Holstebrovej er blevet overtaget af privat investor, som har etableret erhvervsbyggeri på den
tidligere DSB-garage grund. Under byggeriet blev trafikken på Falkevejs nordlige del generet, og det
gav gener for cyklister samt kunder til købmanden.

I øjeblikket sker der andre anlægsarbejder på Falkevej, idet ledningsejere er ved at omlægge
ledningerne, og Energi Viborg Spildevand skal have etableret et nyt regnvandsbassin tæt på krydset
Falkevej/Fasanvej.

I dialogen med ejerforeningen i boligblokken vest for købmandsbutikken er der opstået et ønske om
at ændre Falkevej forbi købmandsbutikken, således at der dels etableres cykelsti langs Falkevej på
strækningen mellem Holstebrovej og Fasanvej og dels 5 P-pladser i en ny indrykket P-lomme udfor
købmandsbutikken.

I bilag 1 ses en grovskitse med dette forslag.

Forslaget betyder, at fortovet og cykelstien skal flyttes ind på det nuværende torveareal ved
købmandsbutikken, og trappen ved sydenden af torvearealet skal ændres, så cykelstien kan føres
ind til vejanlægget igen. Trappe og torveareal tilhører ejerforeningen, så de skal i givet fald inddrages
og tiltræde projektforslaget. Ejerforeningen har givet udtryk for, at de har også har nogle ønsker om
at ombygge torvearealet samt ændre på adgangene mellem købmandsbutik og P-pladsen nede ved
indgangene til boligerne. De vil også gerne have flere P-pladser til deres boligområde. Det kunne
betyde, at anlægsarbejdet hensigtsmæssigt bør laves i fællesskab, således at alle parter, (Viborg
Kommune, ledningsejerne og ejerforeningen) deltager i betalingen af ændringerne.

Da forskellige ledningsejere er ved at omlægge en del ledninger i området, kan med fordel samtidig
ombygge fortov og etablere stianlægget samtidigt.

Der er ikke lavet et prisoverslag på opgaven, ligesom der heller ikke er lavet et forslag til fordeling af
udgifterne mellem parterne.

Ved samme lejlighed kan man med fordel ændre cykelstriben i østsiden af Falkevej til en egentlig
cykelsti. I den forbindelse skal der tages højde for at sikre diverse overkørsler ind til virksomhederne
langs vejen.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,



at de drøfter mulighederne for at gennemføre projektet med etablering af cykelstier langs
Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej i forbindelse med gennemførsel af diverse
ledningsarbejder, og

at de tager stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med forslaget og at der søges
finansiering til projektet via puljen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”, hvor der i 2016 er
afsat 1 mio. kr.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg drøftede mulighederne for at gennemføre projektet med etablering af cykelstier
langs Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej i forbindelse med gennemførsel af diverse
ledningsarbejder, og besluttede,

at forvaltningen indledningsvist skal arbejde videre med etablering af cykelsti og forbedrede
parkeringsforhold på vest siden af vejen og at der søges finansiering til projektet via puljen
”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”, hvor der i 2016 er afsat 1 mio. kr.



Orientering om status på banebro-projektet (og nyt Erhvervsgymnasium)
Viborg

Sagsfremstilling
Forvaltningen har lavet en status for projekter for banebroprojektet mellem Banebyen og
Stationsområdet i Viborg. Projektet er behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21.
september 2016 (sag nr. 7).

Projektering
Projekteringen af såvel nyt gymnasium som banebro varetages af samme totalrådgiver.

Projekteringen af gymnasium og parkeringsetage er længst fremskreden – aktuelt er der godkendt
projektforslag, for- og hovedprojektring er påbegyndt. Der pågår dialog omkring særlige områder for
en byggetilladelse, og der er afsendt en ansøgning til at påbegynde myndighedsbehandlingen.

Projekteringen af banebro-projektet er i gang, og der er godkendt dispositionsforslag (første
projekteringsfase) med den viste tilpasning af projektets udformning. Desuden er der indledt dialog
med Banedanmark om godkendelser og udførelsesforløb i relation til jernbanen, - der er anmodet om
sporspærringer i 2018 for funderingsarbejder, montage m.v. af dele til banebroen. Der er foretaget en
konkretisering og tilretning af projektets udformning, således er projektet opdelt i flere
udførelsesetaper.

Tidsplanen for banebro-projektet er uændret, men der er brugt lidt ekstra tid på at få tilrettelagt
projektets tilretninger og proces omkring godkendelser i forbindelse med jernbanen dog således, at
tidsplanen stadig er realistisk og rummelig for det kommende forløb.

Grænseflader og samarbejde
Med udarbejdelsen af forslag til samarbejdsaftalen mellem Viborg Kommune og Mercantec er
hovedtrækkene i grænsefladerne mellem projekterne på plads. I det kommende forløb vil
grænsefladerne for flere detaljer skulle fastlægges, og der skal findes fælles enighed om flere
aftaledokumenter til bl.a. entreprenørerne. Yderligere skal forberedes udmatrikulering af sokkelgrund
til den fælles ejerforening (Viborg Kommune kommer til at eje parkeringsetagen og Mercantec
kommer til at eje bygningen i øvrigt).

Projektindhold
Banebro-projektet ses i illustration i bilag 1 i sin tilrettede form. Fra nord ses:
· Biblioteksbroen over Banegårds Allé udformes som en enkel stålbro. Biblioteksbroen er stort
set vandret, det øverste niveau på parkeringspladsen ved Biblioteket er næsten samme niveau som
det nye gymnasiums niveau 2, og frihøjden over Banegårds Allé kan netop overholdes.
· Passagen er en ca. 30 m lang åben passage igennem gymnasiet på niveau 2. Passagen er
niveau som er ca. 8 m bred og 2,8 m høj.
· Hærvejspladsen udgør et åbent torv på niveau 2 på ca. 750 m2. Sammen med
Hærvejstrappen og overgangen til Hærvejsbroen (over jernbanen) vil Hærvejspladsen udgøre et
byrum, som kan bruges til ophold og aktiviteter, transit, adgangsvej til/fra togperron og som et
samlingsareal til arrangementer. Som grundindretning udformes skilte med informationer om offentlig
trafik og retning til byens steder og funktioner (sygehus, domkirke, midtby, kaserneområde, baneby
mv.). Der planlægges at etablere mindre omfang af fast inventar og beplantning.
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· Hærvejsbroen (over jernbanen) er en stålbro med en betonstenbelægning, som derved danner
en naturlig forlængelse af ”Hærvejen” fra syd, som optages via rampen fra Erik Glippings Vej. Broens
bredde varierer mellem ca. 5-8 m i forløbet. Hærvejsbroen udformes med en længdehældning på 40
‰, og vandrette reposer og hvilemuligheder ved trapper/elevatorer. Der ønskes beplantning på
Hærvejsbroen for at fortsætte Banebyens grønne profil, i det omfang det kan muliggøres sammen
med jernbaneområdet.
· Hærvejsrampen er en jordrampe, som varierer i bredder mellem 7-12 m. Rampen udformes
med en kombination af trapper i den ene side og en ca. 3,5 m bred rampe med en hældning på 75 ‰
i den anden side (krav vedrørende god tilgængelighed jf. Bygningsreglement er max 50 ‰, mens
Viborg Kommunes tilgængelighedspolitik siger max 40 ‰). Da rampen ikke overholder krav til god
tilgængelighed udgør stien i terræn og den sydlige elevator den tilgængelighedsmæssige gode
adgangsvej til bro og Hærvejsplads.
· Trapper og elevatorer – der er tre sæt hhv. syd og nord for baneterræn samt til perron. Syd for
banen og til perron etableres alm ståltrapper med betontrin og elevator hvert sted. Nord for banen er
Hærvejstrappen, som er hhv. 5 og 10 m bred. Det er en ståltrappe med betontrin samt siddetrin i
midten. Alle trappeløb udføres med cykelslisker.

Aktuelt drøftes størrelser på elevatorer. Forvaltningen forventer med at elevatorerne mindst svarer til
type 2 i henhold til TSI-krav, men med ekstra længde (TSI-PRM er internationale krav om
tilgængelighed ved perron-adgange som skal overholdes). Således forventes elevatoren mindst at
have en indvendig størrelse på 1,10 x 2,10 m og 90 cm bred dør. Såfremt der ønskes en større
elevator vurderes det mest fordelagtigt at øge længden af elevatorstolen og evt. bredere dør – men
det bliver en prioritering ud fra en økonomisk vurdering senere i projektet.

I projektet ønskes aktivitetsmulighederne understøttet med gratis wifi (trådløst internetadgang) på
Hærvejsplads, Hærvejsbro og evt. rampeanlæg, hvis der kan opnås tilladelse hertil.

Der arbejdes med at sikre god, tryg og sikker adgangs- og opholdsmulighed, samt god og robust
driftssikkerhed samt tiltag som ikke inviterer til vandalisme. Det er Viborg Kommunes ansvar at sikre
togdriften ikke generes som følge af indretninger eller aktiviteter på broen o. lign.

Belægninger udføres skridsikre, og robuste overfor kørsel med fejebil og salt til glatførebekæmpelse.
Belysning kommer i fokus i den kommende projektering. Informationsanlæg, skiltning og inventar
konkretiseres i det kommende forløb, men anses som meget væsentlige ud fra integrationen i
Viborgs centrale trafikale knudepunkt.

Tidsplan
Tidsplanen for banebroen og gymnasiet er meget afhængige af hinanden, og en forskydning i det
ene projekt vil medføre en afledt forskydning af det andet projekt.

Den aktuelle tidsplan for projektet lyder:

Etablering af spunsvæg 1 langs banevej og tilhørende jordarbejder fra januar 2017
Flytning af parkeringsmulighed til ny plads (vinterafhængig) planlagt til 1. marts 2017
Indledende rokader / tilpasninger, forventet ca. februar 2017
Indledende byggemodning, jordarbejder og spunsvæg 2 marts - juni 2017
Udførelse Erhvervsgymnasium maj 2017 – oktober 2018



Udførelse Banebro januar - december 2018
Ibrugtagning af Banebro og erhvervsgymnasium ultimo 2018
Færdiggørelser af omkringliggende arealer starten af 2019

Fremlæggelse
På mødet vil projektleder Trine Christensen fra forvaltningen gennemgå projektet nærmere og svare
på spørgsmål omkring projektet.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknisk udvalg tager sagen til efterretning.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg tog sagen til efterretning



Udbudsstrategi for Banebro (og nyt Erhvervsgymnasium), Viborg

Sagsfremstilling
Udbudsstrategi for banebro-projektet (og nyt gymnasium)
Byrådet har den 13. april 2016 (sag. nr. 23) dels godkendt vinderprojektet fra projektkonkurrencen til
realisering og bevilling til at opstarte projektering og forberedende arbejder for opførelsen af nyt
Midtbygymnasium, parkeringsetage og banebro (sag nr 22).

Økonomi til banebro-projektet indgår i Kommunens anlægsbudget i perioden 2015-2019 senest
tilrettet af Økonomi og Erhvervsudvalget den 14. september 2016 (sag nr 2).

Den 21. september 2016 (sag nr. 7) godkendt Byrådet et forslag til samarbejdsaftalen om projektet.

Der afsat i alt 81,6 mio. kr. til banebroen, samt 25 mio. kr. til parkeringsetagen i gymnasiet. Realdania
bidrager til realisering af banebroprojektet med 31,5 mio. kr.

Det samlede projekt omfatter flere delprojekter, nemlig etableringen af Banebroen med Viborg
Kommune som bygherre i partnerskab med Realdania samt opførelse af et nyt gymnasium med
Mercantec som bygherre inkl. anlæg af parkeringsetage i det nye gymnasiums nederste etage, hvor
Viborg Kommune står som bygherre. Viborg Kommune varetager desuden byggemodningen i
området, herunder også tilpasning af omkringliggende veje og pladser til de nye forhold såvel forud
for som efter byggeriets opførelse. Af hensyn til den overordnede planlægning og koordinering
håndteres alle arbejder i delprojekterne (Ny banebro og Gymnasium) som ét samlet projekt.

Udførelsen af projekterne er tæt sammenknyttede, og en del af banebroen (Hærvejsplads m.m.)
udføres som en integreret del af udbuddet for det nye gymnasium, som opføres af Mercantec. Ved
opdelingen af det samlede projekt i entrepriser og etapevise udbud er det vigtigt at tage hensyn til en
kvalitativ og håndterbar udførelse for de enkelte entreprenører og fagligt gode overgange imellem
entrepriserne samtidig med at entrepriserne udgør en attraktiv og afgrænset opgave for de bydende.
Der vil blive indarbejdet en model, hvor udførelsen sker ud fra en praktisk håndterbar adskillelse
mellem entreprenørerne, mens afregningen af udført arbejde sker til det respektive projekt/bygherre.

Udførelsen er – som også projektet – præget af mange involverede, et stort tidspres og høj
kompleksitet, hvorfor der er behov for særskilt stort fokus på god styring og håndterbarhed på
byggepladsen.

Opdeling af EU-udbud i etaper og entrepriser
Det samlede projekt, gymnasium og banebro inkl. byggemodning, betragtes udbudsmæssigt som en
samlet helhed, og har en samlet forventet håndværkerudgift på ca. 266 mio. kr., således at det
samlede projekt skal udbydes i henhold til EU-udbudsbestemmelserne (formuleret i Udbudsloven).
Dvs. mindst 80 % af arbejderne skal udbydes som EU-udbud, mens mindre
entrepriser/bygherreleverancer kan udbydes som delydelser, med de herfor specificerede
betingelserog i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik.

Som udgangspunkt tilrettelægges udførelsen og udbuddet for det samlede projekt overordnet i 5
”etaper”, der hver især rummer et antal entrepriser, som ønskes udformet som anført i vedlagte bilag.
Etaperne (”udbudsområder”) overlapper hinanden i både tid og udførelsesområde/byggeplads. Hertil

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Byraadet/2016/4/13042016201604131700#23
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Byraadet/2016/4/13042016201604131700#22
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kommer mindre arbejder / bygherreleverancer, som udbydes/indkøbes ud fra mere specifikke krav til
design, teknisk funktion eller som særskilt afgrænset arbejde.

Den overordnede opdeling i 5 etaper, betegnet nr. 0-4, (udførelsesområder) udgøres af:

0: Byggemodning i form af spunsvæg og jordarbejder i tilknytning hertil, som afgrænsning til
vejanlæg.
Omfanget af arbejderne for Banebro/Gymnasium i etape 0 udgør ca. 3 mio. kr.
Arbejder udbydes sammen med udførelsen af ”Banevejen” som EU-udbud med prækvalifikation.

1: Byggemodning i form af yderligere jordarbejder, terrænforberedelse, hovedforsyninger
samt forberedelse af vejomlægning, parkeringsmuligheder o lign.
Den forventede entreprisesum udgør ca. 5,5 mio. kr. Arbejderne i etape 1 håndterer forberedelsen af
byggegrund og tilpasninger til opretholdelse af parkeringsmuligheder i stationsområdet før og under
projektets gennemførelse. I etape 1 indgår også arbejder som afregnes til Mercantec i henhold til de
aftalte grænseflader som er godkendt af Byrådet. Arbejderne udbydes som delydelse og som
udbydes offentligt med prækvalifikation i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik.

2: Opførelsen af Midtbyens gymnasium inkl. parkeringsetage og dele af banebroens
delelementer.
Den samlede forventede entreprisesum for fagentrepriserne i etape 2 udgør i alt ca. 193 mio. kr.
Byggearbejderne omfatter overvejende Mercantecs nye gymnasium og Viborg Kommunes
parkeringsetage, men der indeholdes også dele af Banebroen (Hærvejsplads og Passagen), samt
tilslutninger til omgivende arealer. I entrepriserne indgår arbejder, som afregnes til både Mercantec
og Viborg Kommunes anlægsprojekter i henhold til de aftalte grænseflader som godkendt af Byrådet.
Byggearbejderne udbydes som EU-udbud som offentligt udbud i 12 fagentrepriser.

3: Udførelsen af bro- og stålkonstruktioner, inkl. arbejder på jernbaneterræn
Den samlede forventede entreprisesum for entrepriserne i etape 3 udgør i alt ca. 52,5 mio. kr.
Entrepriserne omfatter overvejende Bro- og stålkonstruktioner samt tilhørende understøtninger,
fundamenter og anlæg samt tilslutninger der udføres på og i relation til jernbanearealerne som
trapper/elevatorer og perronforlængelsen. Arbejderne udbydes som EU-udbud i fire
anlægsentrepriser.

4: Færdiggørelsen af terrænarbejder som tilslutning til eksisterende anlæg, veje o. lign inkl.
afslutning af byggemodningen.
Den forventede entreprisesum for i etape 4 udgør ca. 7 mio. kr. Arbejderne udbydes i en
anlægsentrepriser som EU-udbud med prækvalifikation.

Bygherreleverancer / Indkøb
Desuden udbydes/indkøbes enkelte mindre entrepriser / bygherreleverancer, hvor det vurderes
særskilt fordelagtigt (fx nedrivningsentreprise), eller der ønskes særskilt indflydelse på design eller
teknisk funktion og sammenhæng til eksisterende anlæg (kan være fx informationsanlæg, lamper,
parkeringsanlæg, overflader, inventar, beplantning). En stor del af bygherreleverancer defineres
senere i projektforløbet, hvor der er større klarhed over de detaljerede muligheder og funktionskrav,
herunder også som følge af projektets godkendelser hos banemyndigheder. Bygherreleverancer



forventes udbudt/indkøb i henhold til EU-reglerne som delydelser, og i henhold til Viborg Kommunes
Indkøbs- og Udbudspolitik

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

at opdeling i entrepriser og udbudsformer som beskrevet i vedlagte bilag, og

at forvaltningen bemyndiges til at definere bygherreleverancer og mindre udbud i det
kommende projektforløb, som udbydes i henhold til EU-reglerne og Viborg Kommunes Indkøbs-
og udbudspolitik

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Indstillingen blev godkendt. Udvalget bemærker, at der ønskes øget fokus på rådgivnings- og
styringsdelen.



Nedlæggelse af del af den offentlige vej Rossensgade, Bjerringbro

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har den 10. august 2016 (sag nr. 2) i forbindelse med vedtagelse af forslag til
lokalplan nr. 467 forudsat iværksættelse af nedlægning af del af den offentlige vej Rossensgade i
Bjerringbro (se oversigtskort bilag 1).

Vejstykkets nedlæggelse er en forudsætning for at kunne realisere lokalplan nr. 467 (se andet punkt
på dagsordenen), der giver mulighed for, at postterminalen kan omdannes til centerformål i form af
dagligvarebutik.

Det nedlagte areal påtænkes afstået. Afståelsen behandles senere og nærværende sag omhandler
alene spørgsmålet om nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej.

Vejens og nedlæggelsens udformning
Den offentlige vej Rossensgade giver adgang til parkeringsplads, som er parkerings- og bagareal til
gågaden Storegade. Parkeringspladsen har også udkørsel til den offentlige vej Realskolevej i
modsatte ende af parkeringspladsen. Den offentlige vej Grønnegade giver herudover sammen med
den del af Rossensgade, der foreslås nedlagt, mulighed for at tilgå parkeringspladsen ved at køre
rundt om den gamle postterminal.

Forvaltningen foreslår, at strækningen, der ligger langs den gamle postterminal, og som går mellem
Grønnegade og Rossensgades hovedforløb, nedlægges (se oversigtskort bilag 1).

Vejstykket er ikke adgangsgivende for nogen ejendomme. De berørte ejendomme vil fortsat have
direkte adgang til de offentlig veje Grønnegade og Rossensgade.

Det er Forvaltningens vurdering, at vejstykkets funktion i dag alene er som ”smutvej” mellem
Grønnegade og Rossensgades hovedforløb, dvs. mellem Netto og parkeringsplads på Rossensgade.
Nedlæggelsen vil give kørende ad ”smutvejen” en marginal omvej, mens det ikke har nævneværdig
betydning for gående.

Partshøring
Der er ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med høring af nedlæggelsen, men der er i høring af
lokalplanen kommet et høringssvar, der også har relevans for nedlæggelsen. Rossensgade 4
(beliggende på det sydlige hjørne af Rossensgade og Markedsgade) anfører, at nedlæggelse af
vejstykket kombineret med fremtidig vareindlevering vil give trafikprop på Rossensgade ved
udkørslen til Markedsgade.

Det er i lokalplanen forudsat, at vareindleveringsadgangen er trukket så langt væk fra Markedsgade,
at der kan holde flere biler i kø, uden det forhindrer indkørsel i vareindleveringen. Det er derfor
Forvaltningens vurdering, at der ikke vil opstå trafikale problemer fra Rossensgade til Markedsgade
på den baggrund.

Lovgrundlag

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/8/10082016201608100830#2


Kommunen kan træffe beslutning om at nedklassificere en offentlig vej til privat fællesvej, privat vej
eller helt at nedlægge vejarealet, når det sker på baggrund af en samlet trafikal vurdering, jf.
vejlovens § 15. Nedlæggelse behandles efter reglerne i vejlovens §§ 124-128.

En offentlig vej skal helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste
adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden
vejadgang. Den skal også helt eller delvist opretholdes, hvis den i øvrigt er af vigtighed for en
ejendom. Dette fremgår af vejlovens § 124, stk. 2. Opretholdelse som vej kan ske ved, at vejarealet
fastholdes som privat fællesvej, dvs. en vej på privat ejendom med flere vejberettigede brugere, som
privat vej for en enkelt ejendom, eller som offentlig vej.

Som ejer af en ejendom, der bliver berørt af kommunens planer om nedlæggelse af en vej, har man
mulighed for at komme med indsigelser til de planlagte ændringer i løbet af en høringsperiode på
mindst 8 uger, jf. vejloven § 124 stk. 6-7.

Hvis kommunen på trods af en indsigelse om, at en del af en vej er eneste adgang eller af vigtighed
for en ejendom, alligevel nedlægger vejen, kan spørgsmålet om vejens opretholdelse kræves
indbragt for taksationsmyndighederne, jf. vejlovens § 124 stk. 7. Dette skal ske inden 4 uger fra, at
kommunen har meddelt sin afgørelse.

Kommunen råder frit over nedlagte vejarealer, jf. vejloven § 127. Kommunen har ansvaret for
matrikulær berigtigelse af nedlæggelsen.

Økonomi
Nedlæggelse af vejstykket vil medføre en uvæsentlig ændring af driftsområdet for offentlige veje.
Matrikulær berigtigelse forudsættes afklaret i forbindelse med et efterfølgende salg af det nedlagte
areal.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

at del af Rossensgade, som skitseret på oversigtskort i bilag 1, nedlægges som vejareal.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Indstillingen blev godkendt.



Trafikplan for Viborg Kommune - indkomne forslag og idéer i fordebatten

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalgs behandling af indkomne forslag og idéer i fordebatten vedrørende trafikplanen er
grundlag for Forvaltningens videre arbejde med udkast til Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune.

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 28. september 2016 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen
med en fordebat indtil 4. november 2016, og at der afholdes cafémøde, arbejdes i ”åbent kontor” og
der gennemføres en holdningsanalyse i forbindelse med fordebatten.

Fordebatten er slut nu. Der er afholdt cafémøde på Rådhuset med ringe fremmøde. Projektteamet
(bestående af repræsentanter fra forvaltningen og rådgiver) har arbejdet i ”åbent kontor” i Frederiks,
Stoholm, Bjerringbro og Skals. Her har i alt 29 borgere benyttet sig af muligheden for at drøfte
problemstillinger, forslag og idéer med projektteamet.

Der har været to muligheder for at give sin mening til kende via hjemmesiden
viborg.dk/trafikplan2017. I en holdningsanalyse har borgerne haft mulighed for at sige, hvor tilfredse
de er med forskellige trafikale spørgsmål, hvor vigtige disse er for dem, og der har også været
mulighed for at komme med forslag til trafikale forbedringer i denne analyse. En anden mulighed har
været at indsende forslag med eventuelle bilag i et høringsmodul.

Der er indkommet en del forslag, idéer og bemærkninger til trafikplanlægningen. I holdningsanalysen
er der ca. 500 svar, og via høringsmodulet er der indkommet ca. 350 svar.

En opsamling på holdningsanalysen er vedlagt i bilag nr. 1. Alle høringssvar indkommet via
høringsmodulet ligger på hjemmesiden viborg.dk/trafikplan2017. Et resumé af høringssvar fra
høringsmodulet er vedlagt som bilag nr. 2.

Nedenfor gives et resumé af holdningsanalysen, og de indkomne idéer og forslag fra høringsmodulet.

Holdningsanalysen
Godt halvdelen af de ca. 500 svar er fra borgere i Viborg (postnr. 8800), og de øvrige fordeler sig
rundt i resten af kommunen. Mere end 90% af husstandene i undersøgelsen råder over mindst én bil
og mindst én cykel, og de to transportmidler udgør tyngden af ture i den daglige transport. Den
gennemsnitlige pendlingstur blandt respondenterne er 29 km for ture i bil og 4 km for ture på cykel.

På vejområdet er der i Viborg stor tilfredshed med såvel forbindelserne til indkøbsmuligheder, som
forbindelserne ud af kommunen – begge forhold som tillægges en stor betydning. Det samme gør sig
gældende for stinettet – både i relation til daglige ture og rekreative ture.

Uden for Viborg er der også tilfredshed med forbindelserne til indkøbsmuligheder, men der er flere,
som ikke er tilfredse med vejforbindelserne ud af kommunen. Der er også flere, som ikke er tilfredse
med stinettet og driften af veje og stier. Også her tillægges disse forhold stor betydning.

Vurderingen af den kollektive trafik adskiller sig meget i forhold til de øvrige forhold, der er belyst i
analysen. Der er en stor spredning i svar – både med hensyn til vurdering af tilfredshed og betydning

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/9/28092016201609280830#6
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af det kollektive trafiktilbud – både i og udenfor Viborg. Den kollektive trafik synes derfor at have et
særligt fokusområde
Omkring hver femte respondent vil være villig til at stille bil til rådighed for en ordning med delebil
eller samkørsel, men under 5% deltager i en sådan. Der kan således være et potentiale for vækst på
dette område. Men svarene viser, at det skal være komfortabelt, billigt og helst sammen med nogle,
man kender.

Indkomne idéer og forslag
Størstedelen af høringssvarene vedrører veje og stier, mens en mindre del af høringssvarene
omhandler den kollektive trafik.

Der er flere forslag om udbygning af det overordnede vejnet og en østlig omfartsvej ved Viborg for at
forbedre fremkommeligheden på vejnettet. Der er ligeledes flere forslag om omfartsveje eller nye
vejforbindelser ved flere af de øvrige større byer i Viborg Kommune med henblik på at aflaste
bymidterne for biltrafik. Der er mange forslag og ønsker om hastighedsdæmpning på boligveje og en
forbedring af trafiksikkerheden omkring flere af kommunens skoler. Der er desuden en del forslag om
at forbedre trafiksikkerheden på veje og i kryds især i åbent land.

En stor del af høringssvarene er forslag om anlæg af nye stier. Nogle af forslagene vedrører ønsket
om sammenhængende stiforbindelser, som kan understøtte brugen af cyklen som transportmiddel for
f.eks. pendlere. Andre forslag har en mere lokal karakter som f.eks. at få mere sikre skoleveje eller
bedre adgang til fritidsaktiviteter.

Forslagene om kollektiv trafik spænder bredt fra ønsket om bedre togforbindelser mellem Viborg og
Aarhus og en nærbane med betjening af flere af kommunens byer til konkrete forslag om bedre
betjening af specifikke geografiske områder eller bedre weekendbetjening. En udbredelse af
"Viborgbilletten" og anvendelsen af skolebusruterne nævnes ligeledes i flere af forslagene. Midttrafik
ønsker en politisk stillingtagen til, om ”lighedstilgangen" eller "markedstilgangen" skal være
baggrunden for den fremtidige kollektive trafik i Viborg Kommune.

Generelt nævnes, at der er behov for øget opmærksomhed omkring vedligeholdelse af veje og stier,
herunder afstribning, samt vedligeholdelse af gadebelysning. De forslag, der vedrører drift, vil blive
vurderet i den daglige drift og vedligeholdelse.

Den videre proces
På baggrund af Teknisk Udvalgs behandling af de indkomne forslag og idéer til trafikplanlægningen
udarbejder Forvaltningen et udkast til Forslag til Trafikplan. Forslaget forventes behandlet i Teknisk
Udvalg maj / juni 2017 og sendt i offentlig høring i august 2017.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og



at Forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er
kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske
drøftelse.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Indstillingen blev godkendt. Der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring
Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes
løbende.



Stillingtagen til opslag af 2 tilladelser til taxikørsel (geografisk afgrænset til
tidligere Karup Kommune)

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 8), at der kun opslås 2
tilladelser af de 4 indleverede tilladelser til taxikørsel med geografisk afgrænsning indenfor tidligere
Karup Kommune.

De 2 tilladelserne til taxikørsel blev indleveret af Jens Anker Damgaard (Frederiks Taxi), idet han
ønskede at nedtrappe sin taxiforretning på grund af alder. Jens Anker Damgaard har herefter 2
tilladelser til taxikørsel.

Antallet af tilladelser indenfor tidligere Karup Kommune fordeler sig således p.t.:

Frederiks Taxi 2 tilladelser
Karup Taxi 2 tilladelser

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 16. marts 2016 (lukket sag), at Peter Bräuner, Trehuse 4,
Frederiks, 7470 Karup J., tildeles de 2 opslåede tilladelser til taxikørsel indenfor tidligere Karup
Kommune.

Med mail af den 9. maj 2016 meddeler Peter Braüner, at han grundet personlige omstændigheder
ikke ønsker at gøre brug af de 2 udstedte tilladelser til taxikørsel.

Jens Anker Damgaard (Frederiks Taxi) har med mail af den 1. juni 2016 ansøgt Trafik- og
Byggestyrelsen om, at hans 2 tilbageværende tilladelser til taxikørsel ønskes overdraget til sin datter,
idet hun ønsker at drive taxiforretningen videre. I taxibekendtgørelsens § 5, stk. 3 fremgår, at en
tilladelse skal udnyttes af den, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til
andre. Trafikministeren kan dog under særlige omstændigheder gøre undtagelse fra
overførselsforbuddet. Trafik- og Byggestyrelsen meddeler i brev af den 1. august 2016 godkendelse
til overdragelse af de 2 tilladelser til taxikørsel til Jena Anker Damsgaards datter.

Forvaltningen har forespurgt såvel Frederiks Taxi som Karup Taxi om der efter deres vurdering vil
være behov for genopslag af de 2 tilladelser, som Peter Brüner ikke ønsker at gøre brug af. Begge
taxiselskaber er enige om, at de nuværende 4 tilladelser til taxikørsel er passende til betjening af
området.

Til daglig er der næsten ingen lokale taxiture med borgere at betjene, ligesom kunder fredag og
lørdag aften og nat sagtens kan betjenes med det nuværende antal vogne.
Med hensyn til betjeningen af taxikunder til og fra Karup Lufthavn med de nuværende antal
ankomster / afgange er det sjældent, at der mangler vogne, idet der er indgået en aftale med
bytaxierne i området om, at de må søge hyre på de lokale taxiholdepladser i tidsrummet kl.
06.00-10.00.

Forvaltningens bemærkninger
Det er Kommunen, der fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel inden for det enkelte geografiske
område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden.

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2015/11/25112015201511250830#8


Forvaltningen vurderer, at 4 taxier p.t. er tilstrækkeligt til at betjene befolkningen i tidligere Karup
Kommune, således at det kan ske på en tilfredsstillende måde.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

at der ikke opslås yderligere tilladelser til taxikørsel indenfor området tidligere Karup Kommune.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Indstillingen blev godkendt



Orientering om status på grundsalg til boligformål

Sagsfremstilling
Forvaltningen har lavet en oversigt pr. 1. november 2016 over dels ledige og dels solgte kommunale
parcelhusgrunde i oplandsbyerne til Viborg. Oversigten viser også, hvornår der senest er solgt
grunde på de enkelte lokaliteter. Oversigten fremgår af bilag 1.

Forvaltningen har desuden lavet en oversigt over de aktuelle grundpris for de pågældende
byggegrunde. Oversigten fremgår af bilag 2.

INDSTILLING
Direktøren for Teknisk og Miljø indstiller,

At Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning.

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at forvaltningen udarbejder forslag til nedsættelse af grundpriser udenfor Viborg, og

at der udarbejdes forslag til konkret markedsføringsstrategi for grundsalg



Nyt rammeudbud af asfaltbelægninger 2017-2020

Sagsfremstilling
Viborg Kommune indgik i 2013 en 4-årlig rammeaftale med asfaltfirmaerne Lemminkainen A/S og
Munck Asfalt A/S på udførelse af henholdsvis asfaltslidlag og overfladebehandling gældende for
perioden 1. maj 2013 til 30. april 2017.

Da rammeaftalerne udløber til foråret 2017, skal Teknisk Udvalg tage stilling til, hvorledes udførelse
af nye asfaltbelægninger skal udbydes herefter.

Forvaltningen har evalueret forløbet med rammeaftalerne på asfaltområdet og noteret følgende:
- Asfaltpriserne ved udbuddet lå 20-25 % under de gældende asfaltpriser, og med den
indbyggede prisindeksregulering har priserne i aftaleperioden været reduceret yderligere med 5 - 10
%. Dette har medført fornyelse af større belægningsarealer.
- Udlægning af nye asfaltbelægninger er sket i en god dialog med asfaltfirmaerne, således at
vejene er blevet fornyet på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til vejenes tilstand,
trafikbelastning, ønsket levetid samt økonomi.
- Viborg Kommune har i rammeaftalen haft mulighed for at regulere mængderne af udlagte
asfaltbelægninger både op og ned uden at priserne er ændret, hvilket dels er sket i forbindelse med
forøgelse/reduktion af nye asfaltbelægninger samt økonomisk tilpasning/besparelser på
asfaltkontoen. Endvidere har Kommunen med fordel gjort brug af rammeaftalen i forbindelse med
færdiggørelse af asfaltbelægninger i nye byggemodningsområder.
- Asfaltfirmaerne har tilkendegivet, at den 4-årlige rammeaftale er attraktivt for firmaerne, idet de
opnår en fast ordrebeholdning med en regulær prisafregning uden større risiko. Dette er med til at
Viborg Kommune kan opnå attraktive priser på asfalt.

På baggrund af ovennævnte er det forvaltningens vurdering, at Viborg Kommune har haft stor
udbytte af de to rammeaftaler på asfaltområdet, hvorfor forvaltningen foreslår, at udførelse af nye
asfaltbelægninger fra 1. maj 2017 udbydes i en ny 4-årig rammeaftale for henholdsvis asfaltslidlag og
overfladebehandling.

Viborg Kommune har i budget 2017 og i hver af overslagsårene 2018-2020 afsat henholdsvis 21,4
mio. kr. og 21,9 mio. kr. til nye asfaltbelægninger.

Idet de 4-årige rammeaftaler har en samlet udbudssum på over 38.960.213 kr. skal asfaltarbejderne
udbydes i EU-udbud.

Forvaltningen påregner at gøre brug af de nuværende udbudsmateriale med enkelte rettelser og
tilføjelser herunder ny tilbudsliste. Tilretning af udbudsmaterialet, indhentning af tilbud og
kontraktindgåelse påregnes udført i perioden dec. 2016 - april 2017 og med kontraktstart 1. maj
2017.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,



at udførelse af nye asfaltbelægninger fra 1. maj 2017 udbydes i en 4-årig rammeaftale for
henholdsvis asfaltslidlag og overfladebehandling,
at asfaltarbejderne udbydes i EU-udbud i henhold til Viborg Kommunes gældende
udbudspolitik, og
at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de lavestbydende.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Indstillingen blev godkendt med følgende tilføjelse, udbud laves med to optioner: 2 årigt udbud
med option på yderligere 2 år og 4 årigt udbud.



Banevejen i Viborg - status økonomi (bevillingssag)

Sagsfremstilling
Banevejen på Viborg Station er senest behandlet i Teknisk Udvalg den 15. juni 2016 (sag nr.
15/lukket), hvor udvalget besluttede en udbudsplan for den restende del af projektet med Banevejen.
Bevilling til Banevejen er givet på møde i Byrådet den 18. november 2015 (sag nr. 18).

Projektet med Banevejen er delt i 2 store delprojekter med en banedel og en vejdel. Banedelen
gennemføres i 2016 for at give plads til, at Banevejen kan anlægges i vejdelen i 2017. Banevejen
skal være klar til, at Regionshospitalets udbygning med ny indgang og akutmodtagelse står færdig
medio 2018.

Banedelen indeholder:
· Flytning af spor 1 mod syd
· Ny ø-perron med spor 1 og 2
· Ny perronbro
· Spuns mod Regionshospitalet og mod Klostervænget
· Tunnel med Alhedestien
· Tunnel med Den grønne sti
· Forlængelse af Alhedestien
· Delvis nedrivning og ombygning af stationsbygningen
· Mindre ombygning af Banegårdspladsen

Vejdelen indeholder:
· Banevejen
· Fællessti med Himmerlandsstien og Alhedestien langs Banevejen
· Tunnel med Himmerlandsstien

Desuden er der medtaget dele af byggemodningen af grunden til Midtbyens gymnasium i vejdelen,
således at tidsplanen for gymnasiet kan overholdes fra Viborg Kommunes side.

Økonomisk udfordringer
Banedelen er næsten gennemført, og der har været en række økonomiske udfordringer undervejs:
1. Stærkt forurenet jord med blandt andet cyanid ved tunnel med Alhedestien
2. Gammel gangtunnel under banen
3. Ændring af forudsætninger vedrørende jernbanesporene
4. Rådgiver og myndighedsgodkendelser

Ad.1. Forurenet jord
Der er gravet ud til ny tunnel ved Klostervænget, således at der skabes en forbindelse fra Banebyen
til midtbyen/Regionshospitalet for cyklister og fodgængere. Tunnelen kunne kun placeres det sted,
hvor den er anlagt, da højderne under banen og til den nye banevej skal passe sammen.

Det var kendt før projektet, at arealet var klassificeret med forurenet jord, der stammer fra affald fra
gasværket på sygehusgrunden. Men det viste sig desværre, at den kendte viden om forureningen og
boreprøverne slet ikke viste det korrekte billede af forureningen. Der var således betydelig større

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Byraadet/2015/11/18112015201511181700#18


mængder af jorden, som var stærkt forurenet. Det er meget bekosteligt at få deponeret stærkt
forurenet jord. Alene deponeringsafgiften er på 2,8 mio. kr.

Ad. 2. Gammel gangtunnel
Den gamle stitunnel under banen, der forbandt Banegårdspladsen med spor 2, var ikke nedbrudt og
sandfyld som forventet. Den var kun nedbrudt og sandfyldt under spor 2.

Da der skulle placeres fundamenter til perronbroen i tracéet for tunnelen, og da vejkassen for
Banevejen går gennem tunnelen, var det nødvendigt at nedbryde store dele af tunnelen og fylde den
med sand. Omkostningerne til dette er på ca. 2 mio. kr.

Ad. 3. Forudsætninger for jernbanespor
Banedanmark har under godkendelsesprocessen ændret bedømmelse af baneprojektet fra ”større
ombygning” til ”nyanlæg”. Det har en stor betydning for kravet til, hvor meget jord der skal afgraves i
hele sportraceet. Hvis det er ombygning, skal der afgraves 0,8 m i dybden, mens det er 1,1 m i
nyanlæg. Dette betyder en del, da der er 1 km spor, og der skal graves af med skråningsanlæg.
Skråningsanlægget sikrer, at jorden står stabilt langs udgravningen, så jorden ikke skrider ned.

Skråningen mellem Regionshospitalet og Klostervænget er opbygget af fyld. Selvom skråningen har
ligget stabilt i mange år, kan man ikke dokumentere, at den er stabil i beregninger som krævet i
banenormer. Det blev derfor krævet, at der skulle afgraves til 2,5 m dybde over en strækning på 120
m. Det er en meget stor udgravning, da der skal graves af med skråningsanlæg.

Afgravning i skråningen kunne kun ske i en totalspærring af togene, da der kun er ét spor forbi
Klostervænget. Totalspærringen på de oprindeligt 4 dage, blev udvidet til 9 dage. Der blev arbejdet i
døgndrift under totalspærringen.

Det skønnes, at de ekstra jordarbejder kommer til at koste ca. 3 mio. kr. Der er ikke modtaget
slutopgørelse fra entreprenøren.

Viborg Kommune har betalt erstatningsbuskørsel for ca. 0,5 mio. kr. for de 5 ekstra dage, hvor der
ikke kunne køre tog.

Ad. 4. Rådgiver og myndighedsgodkendelser
Udfordringerne med ovennævnte punkt 1-3 har betydet, at udgifterne til rådgivere og
myndighedsgodkendelser er blevet væsentlige højere end anslået i anlægsoverslaget. Det skønnes,
at der er ekstra udgifter på ca. 5 mio. kr. Dele af denne udgift dækkes af puljen til uforudsete udgifter.

Den samlede meromkostning skønnes til 10 mio. kr. på nuværende vidensniveau. Der afholdes
licitation på vejentreprisen ultimo november 2016.

Finansieringsforslag
Meromkostningerne på banedelen foreslås finansieret ved at overflytte 9,4 mio. kr. fra:



· 4,4 mio. kr. fra parkeringspladsen syd for banen. Da udgiften til byggegrunden ved det sydlige
brofæste af Banebroen ikke længere skal afholdes af dette projekt, er der et mindreforbrug.

· 1 mio. kr. fra rekreativt areal på regnvandsbassin ved remisen. Det er ikke længere aktuelt,
da bassinet anlægges syd for banen.

· 2 mio. kr. fra Ny Absalonsvej/Hærvejen. Der er et mindreforbrug på projektet, da vejbidrag
afholdes af de kommunale grundejere i stedet.

· 2 mio. kr. fra realisering af Trafikplan for Viborg midtby. Banevejen og hele infrastrukturen
omkring projektet er en stor del af trafikplanen. Der er et mindreforbrug på kontoen på 2 mio. kr. i
2016.

Dertil kommer, at der kan opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. på Banevejens vejentreprise ved fx at
nedsætte kvaliteten af kantstene eller fjerne beplantningen på spunsen mod Regionshospitalet. Når
resultatet af vejentreprisen og slutopgørelsen fra baneentreprisen kendes, fremsendes
besparelsesforslag til Teknisk Udvalg, hvis det er nødvendigt.

Tabel 1. Nedsættelse af rådighedsbeløb
2016 2017

Baneby – P-plads som erstatning for p-plads ved stationen 4.400

Baneby – Rekreativt areal ved remisen 1.000

Baneby – Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej 2.000

Realisering af trafikplan for Viborg Midtby 2.000

I alt – nedsættelse af rådighedsbeløb på projekterne 3.000 6.400

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Vej i Banegraven forhøjes med 9.400.000 kr. med
rådighedsbeløb på 9.400.000 kr. i 2017, og

at udgiften på 9.400.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 og 2017
som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen.

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår ligeledes,



at Teknisk Udvalg får fremsendt en dagsorden, hvor der kan findes yderligere besparelser på
vejdelen af Banevejen, hvis dette viser sig nødvendigt efter tilbudsgivning på vejentreprisen og
slutopgørelsen på baneentreprisen.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Vej i Banegraven forhøjes med 9.400.000 kr. med
rådighedsbeløb på 9.400.000 kr. i 2017, og

at udgiften på 9.400.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 og 2017
som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen.

Teknisk Udvalg besluttede desuden,

at udvalget får fremsendt en dagsorden, hvor der kan findes yderligere besparelser på vejdelen
af Banevejen, hvis dette viser sig nødvendigt efter tilbudsgivning på vejentreprisen og
slutopgørelsen på baneentreprisen.



Autoværksted på Marie Grubbes Vej 11 i lokalplanlagt boligområde i Foulum

Sagsfremstilling
En søn af ejer af Marie Grubbes Vej 11 i Foulum har søgt om tilladelse til det allerede indrettede
autoværksted i en garage på ejendommen, hvor han bor. Beliggenheden fremgår af kort og luftfoto i
bilag 1. På ejendommen er der et parcelhus fra 1979 med garage i kælderen samt en garage i
terræn.

Sagen er startet i august 2016 med en henvendelse fra en omkringboende om, at der parkeres
ulovligt og drives autoværksted på ejendommen. Kommunens parkeringsvagt har i august 2016
været ved ejendommen og har konstateret, at der på ejendommen står biler uden nummerplade og
ligger en bunke dæk – men der blev ikke konstateret ulovlig parkering.

På ejendommen er der i CVR (Det Centrale VirksomhedsRegister) registreret et autoværksted, der
hedder ”MMM Biler”. Desuden er værkstedet på Facebook.

Efter at forvaltningen har foretaget partshøring og varslet påbud efter planloven, har vi modtaget en
ansøgning. Ansøgningen fremgår af bilag 2.

De omkringboende er orienteret om ansøgningen. Forvaltningen har modtaget flere bemærkninger
fra omkringboende - bemærkningerne fremgår af bilag 3. Bemærkningerne går på: Dels konkrete
gener som parkering og prøvekørsel på vejen, røg og lugt fra skorsten, støj fra værksted samt oplag
af biler, dæk, spildolie m.m. Dels vurdering af at værkstedet ikke hører hjemme i boligområdet, og at
der er konflikter på vejen pga. værkstedet.

Bemærkningerne har været i partshøring hos ansøger, som kommenterer,
at der ikke holder ulovlige biler eller afprøves biler på vejen,
at biler til værkstedet parkeres i garagen eller i indkørslen,
at husstanden har nogle biler, og at gæster muligvis parkerer på vejen (som så mange andre)
at dæk og spildolie køres på lossepladsen,
at eventuel røg fra skorstenen intet har med værkstedet at gøre, og at man vil være mere
opmærksom på at fyre korrekt ved brændefyring for opvarmning af boligen, og
at der ikke opleves konflikter med naboer.

Ansøgers kommentar til de omkringboende bemærkninger fremgår af bilag 4.

Forvaltningens bemærkninger
Lovgrundlag
Kommunen kan dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
lokalplanen. Dispensation må først gives, når omkringboende er orienteret om det ansøgte. Til en
lokalplans principper henregnes planens formåls- og anvendelsesbestemmelser.

Værkstedet skal desuden behandles efter landzonebestemmelsen, idet ejendommen ligger i
landzone, miljølovgivningen og bygningsreglementet, hvis Teknisk Udvalg beslutter at dispensere fra
lokalplanen til, at værkstedet må være der. Landzonebestemmelsen og miljølovgivningen er Klima-
og Miljøudvalgets kompetenceområder.



Planmæssige forhold
Ejendommen ligger i Foulum, som er omfattet af lokalplan nr. 44 fra 1988. Ejendommen ligger i
delområde I. Lokalplanens formål i delområde I er at give mulighed for boligbyggeri. I delområde I
gælder anvendelsesbestemmelsen: ”Det er tilladt, at der i område I drives sådan virksomhed, som
almindeligvis kan udføres fra beboelsens bygninger og/eller ejendom. Det er dog en forudsætning, at
områdets præg ikke brydes”.

Virksomhed, som almindeligvis kan udføres fra en beboelsesejendom, er ifølge praksis mindre
erhverv i lav miljøklasse (miljøklasse 1-2), som fx liberale erhverv, under forudsætning af, at
virksomheden drives af en, der bebor ejendommen, at bygningens karakter af beboelse ikke
forandres, at erhvervet ikke medfører miljøgener for de omkringboende, og at parkering etableres på
egen grund.

Ifølge den kommenterede planlov kan der kun dispenseres fra en anvendelsesbestemmelse, hvis
anvendelsen ligger meget tæt på den oprindeligt planlagte anvendelse.

Et andet delområde i Foulum er udlagt til en blanding af boliger og erhverv. Her kan der bl.a.
etableres småværksteder.

Ifølge den kommenterede planlov taler det imod en dispensation til en anden anvendelse, at
lokalplanen giver mulighed for den pågældende anvendelse i et andet delområde.

Miljømæssige forhold
Autoværksteder er ifølge Miljøministeriets vejledning om miljøklasser normalt i miljøklasse 4-5, idet
dog mindre klargøringsværksteder kan være i miljøklasse 3. Uanset om det er et autoværksted, der
laver alle typer opgaver, eller om det er et mindre klargøringsværksted, er det i en højere miljøklasse,
end der er praksis for at tillade i et boligområde.

For så vidt angår de påståede røggener, vil forvaltningen oplyse de omkringboende om, at de kan
anmelde konkrete røggener til forvaltningen, når det foregår.

Trafikale konsekvenser/forhold
Som det fremgår af nabobemærkninger og ansøgers kommentarer hertil kan det blive påstand mod
påstand, om konkrete bilkørsler og konkrete parkeringer kan henføres til værkstedet. Et
autoværksted medfører ikke nødvendigvis mere trafik, end et lovligt, liberalt erhverv (fx frisørsalon
eller revisorkontor) ville gøre. Men trafikkens karakter kan være anderledes (bilerne kan støje mere,
måske skal de slæbes eller køres på trailer/lastbil, måske kommer der en anden bilist og henter
chaufføren osv.). Med hensyn til parkeringer og henstilling af biler på grunden vil der være en
formodning for, at der holder nogle biler og venter på at komme ind i garagen og blive lavet.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse at drive
autoværksted på Marie Grubbes Vej. Forvaltningen vurderer, at der ikke er anført forhold, der kan
begrunde en dispensation fra lokalplanen – især når lokalplanen giver mulighed for småværksteder
andre steder i Foulum.



Forvaltningen vurderer ligeledes, at boligområdets præg brydes, når der ved ejendommen står flere
biler end sædvanligt ved en bolig og ligger bunker af dæk. Selv om dæk m.m. bortskaffes lovligt, sker
det ikke nødvendigvis løbende.

De omkringboendes bemærkninger er overvejende negative, hvilket ikke taler for en dispensation.
Forvaltningen kan ikke med sikkerhed sige, at de oplevede gener på Marie Grubbes Vej kan
henføres til autoværkstedet på nr. 11. Men et autoværksted på vejen medfører alt andet lige en risiko
for miljøgener i området.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at udvalget beslutter at meddele afslag med hjemmel i planlovens § 19, og

at udvalget som konsekvens heraf beslutter at meddele påbud om ophør med værkstedsdrift
med hjemmel i planlovens § 63.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Indstillingen blev godkendt



Navngivning af p-plads ved stationen i Viborg

Sagsfremstilling
I forbindelse med at der etableres en ny p-plads ved stationen i Viborg, skal der oprettes et navn til
pladsen, i lighed med andre pladser som er navngivet i kommunen.

Der er følgende forslag til pladsens navn:

Stationspladsen
Stations Plads

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget beslutter hvad pladsen skal hedde.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg besluttede, at parkeringspladsen skal hedde Stationspladsen.



Udvikling af Nørresøbadet - den videre proces

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede senest sagen på sit møde den 2. november 2016 (sag nr. 17). Her blev
det besluttet, at sagen blev udsat med henblik på en yderligere juridisk vurdering og mulighed for
alternative tilpasninger af stiforløbet.

Der henvises til sagsfremstillingen fra mødet den 2. november 2016 (sag nr. 17), i det der hertil er
tilføjet en redegørelse for de juridiske vurderinger og alternative tilpasninger af stiforløbet (bilag 1 og
2).

Forvaltningens bemærkninger

Den godkendte basisløsning:
Udvalget besluttede på sit møde den 15. juni 2016 (sag nr. 11) at godkende basisløsningen, der
indeholder følgende: Oprensning af bundforhold i badeområder, udlæg af sandstrand og sandbund,
nye stier i grus, rampe til bassin, træbro over bassin, belysning langs sti, lav beplantning langs
bagskel, eng/frøblanding/jordbehandling ved bassin, grill og borde/bænkesæt.
Pris i alt 2.000.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og honorar.

Juridisk redegørelse
Forvaltningen har udarbejdet et notat med en redegørelse for den juridiske vurdering af projektet
(vedhæftet som bilag 1), som den fremgår af sagsfremstillingen i sagen på mødet den 2. november
2016 (sag nr. 17).

Det fremgår af notatet, at det skitserede stisystem efter forvaltningens vurdering ikke er i strid med
hverken servitutter, lokalplanen eller de vejretlige forhold.

Scenarier for alternative tilpasninger af stiforløbet
Forvaltningen har desuden udarbejdet et notat med alternative tilpasninger af stiforløbet (vedhæftet
som bilag 2).
Der er skitseret og vurderet fire scenarier - det oprindelige basisforslag og tre alternative forslag, som
rummer flere ulemper og kræver ændret prioritering og ny planlægning.
Dialog med initiativgruppen
Forvaltningen har på et møde drøftet ovenstående vurderinger med initiativgruppen. Initiativgruppen
tog positivt imod vurderingerne.

Økonomi
Som ovenfor anført, har Byrådet givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renoveringsprojektet. Det er
her forudsat, at en renovering af badebroen finansieres på anden vis.

Den forventede udskiftning af gangbrædder på badebroen er ikke gennemført, da tilbudsprisen på
renovering af badebroen (ca. 730.000 kr.) lå væsentligt over prisoverslaget og dermed ikke kunne
gennemføres inden for de afsatte driftsmidler til området.

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/11/02112016201611020830#17
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/11/02112016201611020830#17
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/6/15062016201606150830#11
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Teknisk-Udvalg/2016/11/02112016201611020830#17


Renovering af badebroen kan derfor enten gennemføres ved en etapeopdeling ved finansiering via
driftsmidler, hvilket vil tage ca. 4 år. Alternativt kan der ske en omprioritering af driftsmidler for
politikområdet ’Parker og grønne områder til mindre renoveringsopgaver’, så renovering af
badebroen kan realiseres på 2 år.
Forvaltningens samlede vurdering
Det skitserede stisystem er efter forvaltningens vurdering ikke i strid med hverken servitutter,
lokalplanen eller de vejretlige forhold.
Det er på den baggrund, og med udgangspunkt i Udvalgets tidligere beslutning, fortsat forvaltningens
vurdering, at basisløsningen rummer flest fordele og giver størst nyttevirkning for byens borgere og
turister af de kommunalt bevilgede midler.

INDSTILLING
Direktøren for Miljø & Teknik indstiller,

at Teknisk Udvalg godkender, at forvaltningen arbejder videre med det godkendte basisløsning
jf. den vedtagne projektplan og med de nødvendige justeringer af tidsplanen, og

at Teknisk Udvalg godkender, at forvaltningen renoverer badebroen over 2 år ved
omprioritering af driftsmidler for politikområdet ’Parker og grønne områder til mindre
renoveringsopgaver’.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016

Teknisk Udvalg besluttede, at forvaltningen arbejder videre med alternativ 3, resterende budget
bruges til renovering af badebro.

Martin Sanderhoff og Flemming Lund kunne ikke medvirke til beslutningen, idet de ønsker at
fastholde basisløsningen da de ønsker at der bliver åbnet op for området, så der bliver fri og
uhindret adgang for alle borgere



Forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg

Sagsfremstilling
Udvalget forelægges forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg til vedtagelse med
henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger.

Baggrund
Byrådet besluttede på mødet d 3. september 2014 (sag nr. 37) at igangsætte en planlægning for
Nørresø og Søndersø i Viborg.

Nørresø og Søndersø og de grønne områder omkring udgør Viborgs største rekreative grønne rum -
en kile af natur, der strækker sig helt ind i bykernen og udgør ramme om mange rekreative aktiviteter,
som gåture og løb, badning, sejlads, events, ’søndagsudflugter’ mm.

Planen skal fastlægge vision og rammer for det videre arbejde med udvikling af søerne.
Baggrunden for planen er et ønske om, at Nørresø og Søndersø skal være en større del af Viborg
bys og kommunens liv, f.eks. ved at der skabes mere liv og aktivitet i og omkring søerne, der
tiltrækker borgere og gæster.

Oversigtskort er i bilag 1.

Forslag til udviklingsplan for Nørresø og Søndersø
Der foreligger nu et forslag til en udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg, som er i bilag 2.

Udviklingsplanen skal fungere som en langsigtet, robust ramme om udviklingen. Planens formål er at
øge kommunens potentiale for turisme, bosætning og rekreation, og derigennem at bidrage til at
forbedre den enkelte borgers livskvalitet. Dette skal ske ved bedre at udnytte de oplevelses- og
aktivitetsmuligheder, der ligger i og ved Viborg Søerne.

Udviklingsplanen består af en vision, fire målsætninger samt et idékatalog med forslag til projekter og
tiltag, der kan fremme den ønskede udvikling af området. Hovedparten af de foreslåede tiltag har
afsæt i ideer, der er indkommet i idéfasen forud for planlægningen.

Endelig indeholder planforslaget skitser med eksempler på, hvordan to ’fokusområder’ kan udvikles
ved realisering af tiltag fra udviklingsplanens idékatalog. De udvalgte fokusområder omfatter
strækningen mellem Borgvold og Søndersøparken øst for søerne samt strækningen mellem Asmild
Kirke og Søndermølle vest for Søndersø.

Planproces
Processen for planlægningen er tilrettelagt med henblik på at inddrage borgere og interessenter for at
få indblik i, hvad de ser af udfordringer i forhold til udviklingen af søerne og samle deres idéer til,
hvad der kan understøtte den ønskede udvikling. Processen har omfattet følgende:
· Der er afholdt en idéfase, hvor borgerne kom med input omkring søernes styrker og svagheder
· Under idéfasen blev der afholdt et åbent dialogmøde den 29. maj 2016, hvor de fremmødte
besøgte tre udvalgte steder ved søerne og kom med idéer til udviklingsmuligheder for dem

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Byraadet/2014/9/03092014201409031700#37
http://kommune.viborg.dk/Borger/Byggeri,-bolig-og-flytning/Kommune-og-lokalplanlaegning/Udviklingsprojekter/ViborgSoerne/Dialogmoede


· Forvaltningen har interviewet en række interessenter, der bruger søerne aktivt, herunder
Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne, Visit Viborg, Danmarks Naturfredningsforening, Viborg
Handel, Viborg Idrætsråd samt enkelte institutioner og virksomheder med tilknytning til søerne.
Interviewene har givet kendskab til, hvor interessenterne i dag oplever begrænsninger og hvilke
udviklingsmuligheder, de ser i tilknytning til søerne
· Et tidligt udkast til udviklingsplanen er drøftet med en referencegruppe med repræsentanter for
foreninger og borgere, der har vist interesse for planlægningen.
· En styregruppe med deltagelse af Viborg Innovation Fond, Friluftsrådet samt forvalningen har
fulgt planlægningen.

Idéfase
Idéfasen forud for planlægningen varede fra den 20. maj - 12. juni 2016 og tog afsæt i et debatoplæg
med følgende hovedspørgsmål
- Hvordan kan man styrke forbindelserne mellem byen og søerne og det omkringliggende
landskab?
- Hvilke aktiviteter og funktioner kan være med til at gøre søerne og de offentligt tilgængelige
områder omkring mere attraktive?
- Er der steder, hvor der er landskabelige og bymæssige oplevelser, som skal sættes mere fokus
på?

Der kom idéer og forslag fra 20 forskellige interessenter, heraf 5 foreninger. De samlede debatindlæg
fremgår af bilag 3.

Bemærkningerne fra idéfasen drejer sig hovedsageligt om:
· Konkrete forslag, der kan understøtte aktiviteter ved søerne som badning, ophold nær vand,
broanlæg, gode fiskepladser, muslingeopdræt, Margrethe I som søbus,
· ønske om bedre vandkvalitet med henblik på en rigere natur og bedre aktivitetsmuligheder på
søerne
· om den gældende 5 knobs hastighedsgrænse skal fastholdes af hensyn til småsejlere, fugleliv
og oplevelsen af ro eller om der skal åbnes for hurtigere sejlads for at give nye aktivitetsmuligheder
· om sejlforholdene mellem søerne kan forbedres med en bredere sejltunnel eller ved at erstatte
vejdæmningen med bro eller tunnel
· om der kan tilføres nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder til søerne, herunder om mødet
mellem midtbyen og søerne kan forstærkes. Det foreslås bl.a. at åbne for mere cafe, anløbsbro, et
’Søens Hus’, flydende scene, boardwalks mm
· om de sønære naturområder skal friholdes for nye anlæg, særligt ved Søndermølle og
Nørresø Nord
· forslag til hvordan man forbedrer stiforholdene omkring søerne ved at supplere med nye
strækninger, udvide, skilte, tilføje nye opholdsmuligheder, åbne for udsigt til vandet, lave gode
forbindelser til midtby – både på terræn og som lift eller højbro - og ud i naturen
· at åbne for sejlads på vandløb, der er forbundet med søerne eller ad nye gravede kanaler
· at formidle faciliteter og de spændende historier, søerne gemmer på
· om forslag / bemærkninger til udviklingen af White Water Viborg, Nørresøbadet,
Cityvandværksgrunden, Søndermølle mm
· om private grundejere skal have bedre muligheder for at opføre lysthuse, plante mm på
sønære grunde eller om søbredden skal friholdes for nye anlæg.

http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=435


Udviklingsidéer, der vurderes at understøtte den ønskede udvikling af søerne og at kunne realiseres
indenfor de forventede rammer, er søgt indarbejdet i planen - nogle gange dog i bearbejdet form.
Et notat med resume af debatindlæggene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse, er
i bilag 4.

Forhold til anden planlægning, beskyttelsesinteresser mm
I planen indgår forslag, hvis realisering forudsætter dispensation fra beskyttelseslinjer eller at
planlægningen for arealet ændres. I forbindelse med udarbejdelsen af planen er der sket en
overordnet vurdering af muligheden for at realisere de foreslåede tiltag i forhold til anden
planlægning, beskyttelsesinteresser og andre bindinger. På baggrund heraf er nogle forslag udeladt
og andre forslag er bearbejdet, så de forventes at kunne realiseres.

Før der kan gives tilladelse til etablering af et tiltag, der vises i planens idékatalog, skal der ske en
konkret vurdering af et konkret projektforslag. Der kan også være forslag i planen, der ved en
nærmere undersøgelse kan vise sig vanskelige at gennemføre i den viste form.

Planen omfatter også enkelte forslag til anlæg på private arealer. Her afhænger realisering af om der
kan opnås aftale med lodsejer herom.

Økonomiske konsekvenser
Udviklingsplanen er en idéplan og er ikke juridisk bindende for kommunen eller grundejere.
Vedtagelsen af planen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.

Planens tiltag omfatter f.eks. forslag om bedre skiltning, nye stiforløb, nye broer og platforme på
vand, forbedret formidling mm. Realisering af de beskrevne tiltag vil ofte medføre kommunale udgifter
til anlæg og øget drift. Nogle tiltag forventes at kunne gennemføres indenfor de gældende
driftsbudgetter, mens andre vil kræve særskilte bevillinger og evt. fundraising. Nogle af de beskrevne
tiltag vil skulle realiseres af foreninger eller private alene eller i et samarbejde med Viborg Kommune.

Forvaltningen forventer ved den endelige vedtagelse af planen at komme med forslag til, hvordan der
arbejdes videre med en realisering af planen.

Miljøvurdering
Planforslaget påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, er ikke omfattet af
miljøvurderingslovens bilag 3 og 4, og har ikke en sådan karakter eller indhold, at det fastlægger
rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet. Planforslaget vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.

Borgermøde
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget den 17. januar 2017 kl. 17 i
Multisalen på Viborg Rådhus.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,



at forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg vedtages med henblik på
fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger,

at bilag 3 ”Notat med behandling af debatindlæg fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har
indsendt debatindlæg i idéfasen, og

at der afholdes borgermøde den 17. januar 2017 kl. 17 i Multisalen på Viborg Rådhus

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg vedtages med henblik på
fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger,

at bilag 3 ”Notat med behandling af debatindlæg fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har
indsendt debatindlæg i idéfasen, og

at der afholdes borgermøde den 17. januar 2017 kl. 17 i Multisalen på Viborg Rådhus



Mødeliste for Teknisk Udvalg 2016

Sagsfremstilling
Mødeliste for Teknisk Udvalg bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt
arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).

Se mødelisten i bilag 1.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
Indstillingen blev godkendt



Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om
afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder i
2016

Sagsfremstilling
Afgørelser fra klagenævn

Procesbevillingsnævnet har afvist en ansøgning fra Per Jensen Vorre, Møllevej 2, Løvel om
tilladelse til at anke en dom fra Vestre landsret til Højesteret som 3. instans. Dommen
omhandler en stævning mod Viborg Kommune
Baggrunden for sagen er, at Kommunen har istandsat del af en privat fællesvej i forbindelse med en
vejsynskendelse. I kendelsen var Per Jensen Vorre blevet pålagt at istandsætte en del af
strækningen. Da det ikke skete, istandsatte Kommunen den private fællesvej på Per Jensen Vorre
regning. Efterfølgende blev Kommunen stævnet for at have ødelagt muligheder for at dyrke engen,
hvorover den private fællesvej forløber. Sagen blev afgjort først af Byretten og senere af Landsretten
til fordel for Kommunen.

BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 30-11-2016
· Flemming Lund spurgte til sag vedr. Nordentoften i Skals. Orientering fremsendes til
udvalget.

· Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om:

Afholdelse af borgermøde vedr. Sct. Mathias Port den 14.december 2016 kl. 8
Afholdelse af orienteringsmøde om banebyen den 2. februar 2017 kl. 17-21
God tilgængelighed jf. budgetforlig. Proces starter i Handicapråd
Læskure på Ø-perron på Viborg banegård.

· Michael Nøhr spurgte til henvendelse vedr. rød asfalt i Karup.

· Flemming Lund spurgte til asfaltbelægning i Ulbjerg.
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